

ke sml. 97/16
p. 1021



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	III/36080 Popovice - most ev. č. 36080-1, vypracování PD, dodatek č. 1				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	7.11.2016	
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	7.11.2016	
Právní kontrola:	ODSH / A. Mládek	7.11.2016	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	7.11.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	7.11.2016	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	7.11.2016
	Správce rozpočtu:	OE / R. Pauliková	7.11.2016

Poznámka:

Subjekt (IČO: 46974806), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 01.11.2016 11:18:58):

III/36080 Popovice - most ev. č. 36080-1, vypracování PD + IČ, dodatek č. 1, úprava termínů plnění

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP017PIA3

Identifikátor smlouvy: 98733

Číslo smlouvy objednatele: 88782

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/2016

Dodatek č. 1**KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY****„III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1“***ke sml. 97116
č. 1021*

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtnanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtnan kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o.
Adresa: Osová 20, 625 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Šrubař
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Šrubař
Bankovní spojení: GE Money Bank
Číslo účtu: 95008-514/0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806
zápis v obchodním rejstříku: KOS v Brně, oddíl C, vložka 7545
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1. 2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o provedení veřejné zakázky (č. smlouvy objednatele 88782, č. smlouvy zhotovitele 02/2016, ze dne 13. 1. 2016), z důvodu prodloužení majetkoprávní přípravy záměru. Tímto dodatkem se upravují termíny plnění veřejné zakázky.

df

Článek 2 – termín plnění

Termíny plnění veřejné zakázky se mění následovně:

Znění Článku 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015)
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 15. 05. 2016
Podání žádosti o územní rozhodnutí:	do 1 měsíce od majetkoprávního vypořádání
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 07. 2016
Podání žádosti o stavební povolení	do 1. 10. 2016 (v případě pozdějšího vydání územního rozhodnutí do 1 měsíce po vydání územního rozhodnutí)
Předání PDPS:	do 15. 12. 2016
Předpoklad zahájení výkon autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace:	ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 12/2015)
Dokumentace pro územní rozhodnutí:	do 15. 05. 2016
Podání žádosti o územní rozhodnutí:	do 1 měsíce od majetkoprávního vypořádání
Dokumentace pro stavební povolení:	do 30. 07. 2016
Podání žádosti o stavební povolení:	do 30 dní od dokončení majetkoprávní přípravy objednatelem a předání zhotoviteli
Předání PDPS:	do 45 dní od podání žádosti o stavební povolení
Předpoklad zahájení výkonů autorského dozoru	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace DSP a PDPS + soupis prací v plném rozsahu a to nejpozději dva týdny před předáním čistopisu projektové dokumentace.

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Výkon AD bude probíhat v souladu s postupem prací zhotovitele vybraného na základě výběrového řízení na stavební práce, tj. zahájení při předání staveniště a ukončení protokolárním předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků, případně kolaudací stavby.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 88782, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění

3.2. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.



3.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

V Jihlavě dne 9. 11. 2016

Objednatel:



Kraj Vysočina
Žitná 57, 587 33 Jihlava

MUDr. Jiří Běhouněk
hejtman kraje

V Brně dne 9. 11. 2016

Zhotovitel: kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 26, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

Ing. Jiří Šrubař
jednatel společnosti