

Dodatek č 1. SMLOUVY O DÍLO č. 5/2018

uzavřená podle občanského zákoníku
ve znění platném ke dni uzavření smlouvy

Objednatel:

Obec Chotěšov
Plzeňská 88 332 14 Chotěšov
IČ: 00256706
DIČ: CZ 00256706

Telefon: 377 900 421
Zástupce ve věcech smluvních: Luděk Rosenberger

Zhotovitel:

Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o.
se sídlem: Koperníkova 34, 301 00 Plzeň
IČ: 477 157 66
DIČ: CZ 47715766
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 4826740257/0100
Telefon 603 205 703 , 731 979 475
Zástupce ve věcech smluvních i technických :
Martin Brabec, Dalibor Brabec – jednatelé

Tímto dodatkem se doplňuje článek II. cena díla a článek III. doba plnění původní smlouvy o dílo takto:

II. CENA DÍLA

1. Cena díla byla smluvními stranami navýšena o provedené vícepráce ve výši

Celkem bez DPH	57 230,00 Kč
DPH 15%	8 584,50 Kč

Celkem vč. DPH 15%	65 814,50 Kč


Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
 - Příloha č. 1 – cenová nabídka víceprací č.1

V Plzni dne: 13.7.2018

Objednatel: 

Zhotovitel:
Občanské a průmyslové stavitelství spol.s r.o.


ops OBČANSKÉ A PRŮMYSLOVÉ STAVITELSTVÍ
SPOL. S R.O.
Koperníkova 34, Plzeň 301 25
IČ 47715766 DIČ CZ47715766

Chotěšov VCP č.1

Objednatel: Obec Chotěšov

Zhotovitel: Občanské a průmyslové stavitelství s.r.o.

Akce: Chotěšov 190

1	Sekání drážek	105 bm	103,00	10 815,00 Kč
2	Zahození a přeštukování drážek	105 bm	205,00	21 525,00 Kč
3	Lemování kolna	1 kpl	4 000,00	4 000,00 Kč
4	Otlučení omítek brána	12 m2	65,00	780,00 Kč
5	Omytí	12 m2	25,00	300,00 Kč
6	Doplnění jádra	12 m2	240,00	2 880,00 Kč
7	Oprava štukování	12 m2	190,00	2 280,00 Kč
8	Barvení	12 m2	180,00	2 160,00 Kč
9	Příprava pod klempířské prvky	2 bm	130,00	260,00 Kč
10	Doplnění tašek	1 kpl	400,00	400,00 Kč
11	Plechování	1 kpl	800,00	800,00 Kč
12	Demontáž konzol	1 kpl	500,00	500,00 Kč
13	Doplnění štuk prvků	2 ks	4 000,00	8 000,00 Kč
14	Pomocné lešení	12 m2	140,00	1 680,00 Kč
15	Přesun hmot	1 t	850,00	850,00 Kč

CELKEM bez DPH 15%	57 230,00 Kč
DPH 15%	8 584,50 Kč
CELKEM vč DPH 15 %	65 814,50 Kč

zpracoval: Martin Brabec