

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 951-2016-523101 (27/2016)**, č. **zhotovitele 9-0815B16** ze dne 4. srpna 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. srpna 2016 a č. 2 ze dne 21. září 2016, **na provedení stavby „Polní cesta C8 v k. ú. Lysice“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel. +420 xxxxxxxxxx
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí pobočky
Blansko
Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko
sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko
tel.: Ing. Skřipský +420 xxxxxxxxxx
Ing. Hebelková +420 xxxxxxxxxx
e-mail: blansko.pk@spucr.cz
z.hebelkova@spucr.cz

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Porr a.s.**
sídlo: Dubečská 3235/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Organizační složka: **Porr. a.s., odštěpný závod – Morava**
sídlo: Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupený: Ing. Janem Peškem, vedoucím odštěpného
závodu - Morava
a
Ing. Jaroslavem Kohoutem, vedoucím provozní
jednotky Brno-odštěpného závodu – Morava
(na základě plné moci)
ID DS: 5ssfq4h
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kohout
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: jaroslav.kohout@porr.cz
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1006.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Vzhledem k tomu, že zanikl důvod pro přerušení prací na díle, jak je uvedeno v dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo, smluvní strany se dohodly na obnovení prací na předmětu díla ke dni 24. října 2016.

Nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 SB., o veřejných zakázkách byly odsouhlaseny Ústředím objednatele. Městský úřad Boskovice, odbor dopravy s provedením sanace zemní pláň polní cesty C8 v k. ú. Lysice pojivem VIACALCO C50 souhlasí (zápis ve stavebním deníku ze dne 12. října 2016).

Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí.

Z rozpočtu polní cesty C8 v k. ú. Lysice bude odečtena z položky 585301700 cena za vápno nehašené bezprašné Proviacal ST ve výši 175 910,-- Kč bez DPH (méněpráce) a současně přičtena cena směsného pojiva VIACALCO C50 ve 461 320,60 Kč bez DPH (vícepráce).

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 1 nově zní:

Cena za vyhotovení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **4 755 554,54 Kč bez DPH (slovy: čtyřmilióny sedm set padesát pět tisíc pět set padesát čtyři korun českých 54/100).**

Tato cena je stanovena na základě **vítězné nabídky zhotovitele** na veřejnou zakázku ze dne 27. května 2016, je tímto dodatkem **ponížena o méněpráce** ve výši 175 910,-- Kč bez DPH a současně navýšena o 461 320,60 Kč bez DPH.

Čl. III odst. 4 nově zní:

Polní cesta C8 v k. ú. Lysice	Cena (Kč)
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 27. 5. 2016)	4 470 143,94
Méněpráce (dodatek č. 3)	-175 910,00
Vícepráce (dodatek č. 3)	461 320,60
Cena díla bez DPH	4 755 554,54
DPH 21 %	998 666,45
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	5 754 221,00

Čl. V odst 5. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště **16. 08. 2016**
- Termín zahájení stavebních prací **22. 08. 2016**
- Termín dokončení stavebních prací **31.05. 2017**
- Termín předání a převzetí díla **30. 06. 2017**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Přílohy

1. Harmonogram postupu prací (nové úplné znění)
2. Rozpočet méněprací
3. Rozpočet víceprací

V Brně dne 25. října 2016

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

.....
Ing. Jan Pešek
Porr a.s., vedoucí Odštěpného závodu - Morava
(zhotovitel)

.....
Ing. Jaroslav Kohout
Porr a.s., vedoucí provozu Brno
Odštěpného závodu - Morava
(zhotovitel)

