

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. OSM - D/0026/2018 uzavřené dne 28. 03. 2018

Smluvní strany;

Objednatel: **Město Rakovník**
 Husovo náměstí 27
 Rakovník 269 18
 Zastoupené xxx, starostou
 Bankovní spojení: xxx
 Číslo účtu: xxx
 IČ: 00244 309
 DIČ:xxx

Zhotovitel: **Marek Mazur**
 Libušina 132
 270 01 Kněževés
 IČ: 87882973
 DIČ
 Bank. spoj.
 Číslo účtu:

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento:

dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OSM - D/0026/2018 uzavřené dne 28. 3. 2018

A)

Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 09. 04. 2018 smlouvu o dílo č. OSM-D0026/2018. Nyní mají obě smluvní strany zájem na změně obsahu uzavřené smlouvy a uzavírají tento dodatek č. 2, jehož předmětem je změna čl. IV a změna čl. V uzavřené smlouvy o dílo.

Čl. IV. Čas plnění se mění a po změně zní:

Zahájení prací a dokončení prací: 02. 07. 2018-12. 09. 2018.

Čl. V. Cena za dílo se mění a po změně zní:

Cena díla: 2 461 346,73 Kč bez DPH + 21 % DPH cena celkem včetně DPH 2 978 229,54 Kč.
 Cena je navýšena o částku 109 820,- Kč bez DPH + 21% DPH cena celkem včetně DPH 132 882,20 Kč
 Celková cena 2 571 166,73 bez DPH + 21% DPH cena celkem včetně DPH 3 111 111,74 Kč

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

B)

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží po 2 vyhotoveních smlouvy a zhotovitel po 1 vyhotovení smlouvy
2. Nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo je položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města dne 11. 07. 2018 usnesením č. 627/18.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku a že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

20. 07. 2018

V Rakovníku dne

V Rakovníku dne

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	vícepráce				
Objekt	3. ZS Rakovník				
01AST					
Stavba	Rekonstrukce kuchyně 3 ZŠ Rakovník				
20120101	Příklad stavby				
Objednatel	Město Rakovník	IČ 00244309	DIČ		
Dávavatel	Marek Mazur	IČ:87882973	DIČ.		
Rozpočtoval	Marek Mazur			Počet listů	2

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební, demoliční a montážní práce včetně materiálu			
Odvoz sutí a vyhořelých hmot			
Skládkovné za vyhořelé sutě a hmot			
Náklady na vícepráce bez DPH			
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno;			Datum
			Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		109 820,00 CZK
DPH	21 %		23 062,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			132 882,00 CZK

Popis :

Při demolici stávajících keramických obkladů bylo zjištěno, že stávající vápenocementová omítka je v havarijním stavu. Po konzultaci s dozorem stavby bylo zjištěno, že nelze provést lokální opravy a je třeba omítku demolovat a nahradit zcela novou. Oproti původnímu rozpočtu se jedná o vícepráce související s demolicí a omítáním 150 m2 omítek. Při kontrolním dni dne 04.07.2018 (dle zápisu ve stavebním deníku) bylo dále zjištěno, že je nutné odstranit z celé plochy podlahy vrstvu izolace IPA, aby bylo možno dokončit demolici podlahy na požadovanou výšku a betonáž nové podlahy podle parametrů . Dále bylo zjištěno, že v přízemí je třeba demolovat sádkartonový podhled, aby bylo možno vyměnit hlavní odpad za nový podle projektu a toto pak znovu zakrýt novým sádkartonem.

Položkový rozpočet

Rekonstrukce kuchyně 3.ZŠ - vícepráce	
Objednatel:	Město Rakovník
Zhotovitel:	Marek Mazur

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Díl	hmotnost /MJ	hmotnost celk(t)	dem, hmotnost /MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl	01	Základy				#REF!			#REF!		#REF!
1		Demolice stávajících omítek	m2	150,00000				0,00	0,00	0,00	0,00
2		Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku	t	10,00000				0,30	0,00	0,00	0,00
3		Skládkovne za odvezenou suť a vybourané hmoty	t	10,00000				0,00	0,00	0,00	0,00
4		Odvoz odpadu - IPA	t	3,00000				0,00	0,00	0,00	0,00
5		Skládkovne - IPA (nebezpečný odpad)	t	3,00000				0,00	0,00	0,00	0,00
6		Omitání nových vápenocementových omítek	m2	150,00000				0,00	0,00	0,00	0,00
7		Demontáž a zpětná montáž stávajících radiátorů	ks	8,00000				0,00	0,00	0,00	0,00
8		Demontáž sádrokartonového podhledu	m2	5,00000				0,00	0,00	0,00	0,00
9		Montáž nového sádrokartonového podhledu	m2	6,00000				0,00	0,00	0,00	0,00
10		Demolice IPA z podlahy v plném rozsahu	m2	220,00000				0,00	0,00	0,00	0,00