

7: 1850/2018

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o koupi jízdenkových automatů a poskytování souvisejících prací a služeb

č. smlouvy kupujícího: 2 033 18 10, č.j.: 423/18

č. smlouvy prodávajícího: SML400\_17\_013

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi stranami:

#### **Prodávající:**

Firma: **Mikroelektronika spol. s r.o.**

Adresa: Dráby 849, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 15029221

DIČ: CZ15029221

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 576

Telefon: +420 465 467 141

Fax: +420 465 467 191

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 424848-611/0100

Oprávněná osoba jednající jménem prodávajícího:

Ing. Jindřich Nádvorník, jednatel společnosti

(dále jen „prodávající“)

#### **Kupující:**

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo (místo podnikání): Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: +420 485 344 111

Fax: +420 485 105 426

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 4306461/0100

Oprávněné osoby jednající jménem kupujícího:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – člen představenstva

(dále jen „kupující“)

**I.**  
**Předmět dodatku č.1**

Tímto dodatkem č.1 se ruší původní znění čl. II. Lhůta a místo plnění, bod 1. Lhůta k plnění:

**1. Lhůta k plnění**

Dodávka automatů je rozložena na dvě samostatné ucelené části dodávky (dále jen „Části dodávky“) s následujícími termíny pro splnění těchto částí (do tohoto rozdělení se nepočítá dílčí plnění „Poskytnutí funkčních automatů k otestování“):

označení Části dodávky	počet dodávaných automatů v rámci této Části dodávky	termín pro plnění této Části dodávky
Poskytnutí funkčních automatů (1 <b>stacionárního a 1 mobilního</b> ) k otestování		do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy k testování, vráceno kupujícímu do 145 dnů k jejich následné montáži a zprovoznění dle termínů Části 1 dodávky a Části 2 dodávky
Část 1 dodávky (mobilní automaty)	30	nejpozději do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy <b>včetně zajištění platné certifikace Drážním úřadem</b>
Část 2 dodávky (stacionární automaty)	5	nejpozději do 210 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

**A nahrazuje se zněním novým**

**1. Lhůta k plnění**

Dodávka automatů je rozložena na dvě samostatné ucelené části dodávky (dále jen „Části dodávky“) s následujícími termíny pro splnění těchto částí (do tohoto rozdělení se nepočítá dílčí plnění „Poskytnutí funkčních automatů k otestování“):

označení Části dodávky	počet dodávaných automatů v rámci této Části dodávky	termín pro plnění této Části dodávky
Poskytnutí funkčních automatů (1 <b>stacionárního a 1 mobilního</b> ) k otestování		do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy k testování, vráceno kupujícímu do 145 dnů k jejich následné montáži a zprovoznění dle termínů Části 1 dodávky a Části 2 dodávky
Část 1 dodávky (mobilní automaty)	30	nejpozději do <b>210</b> kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy <b>včetně zajištění platné certifikace Drážním úřadem</b>
Část 2 dodávky (stacionární automaty)	5	nejpozději do 210 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Změna termínu byla provedena v souladu s ustanovením čl. VII. Změna a zrušení smlouvy, odstoupení a ostatní ustanovení, bod 3. Součinnost: „Smluvní strany se smlouvou zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s touto smlouvou a poskytovat si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě poskytovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné“. Přestože Prodávající předal první verzi prováděcího projektu k odsouhlasení Kupujícímu dne 5.4.2018, tak ze strany Kupujícího došlo k odsouhlasení prováděcího projektu až dne 2.7.2018. Prodávajícímu tak, z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany Kupujícího, nebyl poskytnut dostatečný časový prostor na implementaci funkcionalit vyžadovaných touto smlouvou, které byly podrobně popsány v prováděcím projektu a jeho přílohách.


## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.


13-07-2018  
Ve Vysokém Mýtě dne.....

12-7-2018  
V Liberci dne.....

**Za prodávajícího:**




Ing. Jindřich Nádvorník  
jednatel společnosti



**Za kupujícího:**



Ing. Michal Zděnek, M.A.  
předseda představenstva DPMLJ, a.s.



Ing. Václav Sosna  
člen představenstva DPMLJ, a.s.

