

D O D A T E K č . 1

Smlouvy o dílo o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“, popř. „SOD“

Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice

číslo smlouvy zhotovitele: 7 - 0291A/18

číslo smlouvy objednatele: 7/VZ/2018

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
právní subjekt organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	23-07-2018
Č.j.:	11590/2018
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	0/4 dod.

Bankovní spojení: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[redacted]	tel.: [redacted]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[redacted]	tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
Sídlo: **Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10**
Zastoupený: [redacted], ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plných mocí) a [redacted] vedoucím provozu Jih úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – (na základě plných mocí) (společně)
tel.: 267 226 108 fax: 267 226 808
IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 1006, datum zápisu 7. 11. 1991

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

[redacted], ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy a [redacted] vedoucí provozu Jih úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – oba na základě plných mocí (společně) tel.: 267 226 108

Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu Jih tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] stavbyvedoucí, tel.: [redacted]

[redacted] zástupce, tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Preambule

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 17.05.2018 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Rekonstrukce silnice II/148 Hůrky a Slověnice**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 10. odst. 10.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

3. Předmět Dodatku č. 1

3.1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo.

3.2. Znění článku 1. Smluvní strany, bod 1.2 se nahrazuje následujícím zněním:

1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupený: [redacted] ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb **PORR a.s., Oblast Čechy a Borkem Růžkem, vedoucím provozu Jih úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – oba na základě plných mocí (společně)**
tel.: 267 226 108 fax: 267 226 808
IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vl. 1006, datum zápisu 7. 11. 1991

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu Jih tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted], stavbyvedoucí, tel.: [redacted]

[redacted], zástupce, tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

3.3. Znění článku 3. Termín plnění, bod 3.1 se nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. 2. smlouvy ve dvou samostatných Etapách:

Zahájení prací: **v den předání staveniště pro realizaci jednotlivých Etap**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

1. Etapa Slověnice do 100 kal. dní ode dne předání staveniště pro 1. Etapu včetně (den předání staveniště pro 1. Etapu je **2.7.2018**)

2. Etapa Hůrky do 100 kal. dní ode dne předání staveniště pro 2. Etapu včetně (předpoklad předání staveniště pro 2. Etapu – jaro 2019)

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 30 kal. dnů ode dne dokončení a předání 2. Etapy (viz bod SoD 3.6.)

3.4. Příloha č. 3 (Závazný časový harmonogram stavebních prací) Smlouvy o dílo, uvedená v článku 10. bodě 10.11. Smlouvy o dílo, se nahrazuje novým aktualizovaným harmonogramem stavebních prací, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

4. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven zhotovitelem ve 4 stejnopisech, z nichž si objednatel ponechá 2 stejnopisy, zbylé 2 řádně spolupodepsané stejnopisy vrátí zhotoviteli.
- 4.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.
- 4.5. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je aktualizovaný harmonogram stavebních prací.

České Budějovice dne: 23. 07. 2018
Za objednatele:

Praha dne: 20. 07. 2018
Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)
Ing. Jan Štícha
ředitel organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

ředitel úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy
(na základě plné moci)

vedoucí provozu Jih
úseku Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Čechy
(na základě plné moci)

PORR a.s.

-198-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

HARMONOGRAM PRACÍ - PORR a.s.

část Slověnice

druh prací	1 měsíc			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Ostatní konstrukce a práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

druh prací	2 měsíc			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Ostatní konstrukce a práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

druh prací	3 měsíc			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Ostatní konstrukce a práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

druh prací	4 měsíc			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Ostatní konstrukce a práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

Termín zahájení prací : 2.7.2018

Doba výstavby : 100 dní

Předpokládané finanční plnění pro tuto část na rok 2018 - 6.857.936,66,- Kč bez DPH

HARMONOGRAM PRACÍ - PORR a.s.

část Hůrky

druh prací	1 měsíc			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Ostatní konstrukce a práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

druh prací	2 měsíc			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Ostatní konstrukce a práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

druh prací	3 měsíc			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Ostatní konstrukce a práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

druh prací	4 měsíc			
Přípravné a pomocné práce				
Zemní práce				
Ostatní konstrukce a práce				
Komunikace				
Dokončovací práce				

Termín zahájení prací: Jaro/2019

Doba výstavby : 100 dní

Předpokládané finanční plnění pro tuto část na rok 2019 - 6.805.467,81,- Kč bez DPH