

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952160022

na zakázku „Chlístovický potok, Chlístovice, obnova koryta“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo akcí objednatele: 129150016, 229150014

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.**

Adresa sídla: Skuteč, XXX, PSČ 539 73

Statutární orgán: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.

IČ: 03485803

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatel D952160022 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č 4. Cena díla

Stávající text:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14.03.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 325 000,- Kč,

slovy: třístadacetpěttisíc korun českých bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 14. 3. 2016 a ze dne 16. 7. 2018 na základě dodatečného požadavku objednatel na navýšení počtu hodin výkonu činnosti AD. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 344 500,- Kč,

slovy: třistačtyřicetčtyřitisícipěťset korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Složité podmínky stavby v intravilánu obce, zvláště při zakládání nábrežních zdí podél stavebních objektů s nedostatečnými základy, si vyžádalo četnější výkon činnosti autorského dozoru (AD), než objednatel předpokládal v době přípravy výběrového řízení.

Smluvní strany se dohodly na navýšení počtu hodin pro výkon činnosti AD celkem o 30 hodin za původní sjednanou hodinovou sazbu 650 Kč, což činí navýšení celkové ceny díla o 19 500 Kč.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952160022 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Soupis dílčích činností – aktualizace č. 1 ze dne 16. 7. 2018 k dodatku č. 2 k SOD

V Hradci Králové, dne

Ve Skutči, dne

za objednatele

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

za zhotovitele

Ing. Ladislav Roušar, Ph.D.