



PPR-28694-20/ČJ-2017-990663

JID: PCR99ETRpo41517033

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č.j. PPR-28694-9/ČJ-2017-990663 ze dne 05.02.2018, uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a firmou EMV s.r.o.

„SLZN – Letiště Ruzyně hangár D, přístavek západ, opravy nabíjecí stanice AKU, realizace“

Článek I. Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
zastoupen: Mgr. Tomášem Hubalovským,
vedoucím odboru nemovitého majetku správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, P. O. BOX 6, PSČ: 150 05, gs9ai55**

ID datové schránky: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
telefonní číslo: [REDACTED]
mob. tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **EMV s.r.o.**
se sídlem: Vlnitá 890/70, Praha 4
zastoupen: Michalem Vydrou
IČO: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: [REDACTED]
telefonní číslo: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 15418
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 5. února 2018 smlouvu o dílo PPR-28694-9/ČJ-2017-990663 (dále jen „smlouva“), která nabyla účinnosti dne 28. 02. 2018, přičemž smlouva se v důsledku požadavků uživatele na dílčí změny v předmětu plnění uplatněných v průběhu realizace mění a doplňuje o text uvedený v čl. III a IV tohoto dodatku.

Článek III. Předmět plnění

Tímto dodatkem se předmět plnění uvedený v čl. II odst. 3 smlouvy doplňuje o text, který zní:

„Předmět plnění zhotovitele se dílče rozšiřuje v částech:

- nahrazení části původních nesoudržných podkladních vrstev podlah
- změna provedení nášlapné vrstvy v m. č. a 001, b 001
- zdravotně technické instalace (ZTI) - oprava části vnitřního rozvodu vody vedeného v prostorách dotčených stavbou realizovanou na základě smlouvy o dílo
- dodání a montáž zvýšené podlahy - pódia s nájezdovou rampou k prokládacímu otvoru baterií v hangárové hale
- dodávka a montáž včetně zprovoznění nové technologie destilace vody náhradou za technologii destilace vody původní.“

Bližší specifikace výše uvedených položek včetně dokladování cenotvorby a souhrnné rekapitulace s procentním vyčíslením navýšení ceny oproti ceně v uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 2.

Článek IV. Způsob provádění díla

Čl. III dodatku číslo I se doplňuje o text, který zní:

„Termín pro zhotovení - dodání a montáž zvýšené podlahy - pódia s nájezdovou rampou k prokládacímu otvoru baterií v hangárové hale je do 31. 07. 2018.“

„Termín pro zhotovení a předání dodávka a montáž včetně zprovoznění nové technologie destilace vody náhradou za technologii destilace vody původní je do 30. 08. 2018.“

Článek V. Cena díla

V důsledku rozšíření předmětu plnění podle tohoto dodatku č. 2 smlouvy, vzniklého na základě dílčích dodatečných požadavků uživatele, v průběhu realizace díla, spočívající v dílčích změnách předmětu plnění zhotovitele uvedených v čl. III. tohoto dodatku, se mění text čl. IV. smlouvy, který nově zní:


„Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle tohoto dodatku objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **291.103,66 Kč bez DPH, tj. 352.235,43 Kč včetně DPH** při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.“

Článek IV. Ostatní ujednání


1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele na dodatečné stavební práce které jsou obsahem dodatku smlouvy č.02, formou položkového rozpočtu
Příloha č. 2 – rekapitulace dílčích změn v předmětu plnění vzniklých při realizaci

V Praze dne 23-07-2018

V Praze dne 20-6-2018



Mgr. Tomáš Hubalovský
vedoucí ONM SLZ PP ČR



Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

