

7230



TSKRP008CYAP

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Balabenka rampy SÚ, č. akce 13423, Praha 9

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/031/1

číslo smlouvy zhotovitele: 171213236

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: Název společnosti: COLAS CZ, a.s.

Sídlo Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

IČ: 261 77 005

DIČ: CZ261 77 005

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č.úctu: 7408-201/0100

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Kontaktní osoby: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha a Střední Čechy, tel.: 724 851 511

hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Šilhán

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Balabenka rampy SÚ, č. akce 13423, Praha 9** ze dne 26.10.2017 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V důsledku napojení asfaltových vrstev na již provedené nové povrchy v rámci provádění díla došlo k upřesnění rozsahu povrchů tak, aby došlo k tomuto napojení. Po odfrézování těchto povrchů bylo zjištěno menší množství sanací oproti předpokladu a rozsah těchto sanací podkladní vrstvy byl stanoven na základě kontrolních prohlídek stavby.

O méně a vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méně a víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.
Změna čl. V. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	15 239 956,51 Kč
DPH 21 %:	3 200 390,87 Kč
Původní cena vč. DPH:	18 440 347,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 1 049 146,00 Kč
DPH 21%:	- 220 320,66 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 1 269 466,66 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	311 808,00 Kč
DPH 21%:	65 479,68 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	377 287,68 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	14 502 618,51 Kč
DPH 21/%	3 045 549,89 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	17 548 168,40 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – soupis méněprací a víceprací

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

30. 05. 2018

V Praze dne

za Objednatele:

.....
Ing. Jiří Tumpach, MBA
Technická správa komunikací, a.s.

.....
PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Technická správa komunikací, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:

.....
Colas CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever