



## Dodatek č. 1

ke

### SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 4. 1. 2018

na dílo (dodávka stavby): „**Střední škola Kralovice – bezbariérový přístup (2. vyhlášení)**“

podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

I.

(1)

**Objednatel: Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32**

Se sídlem: nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice  
IČO: 00077704  
Objednatel: není plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Kralovice  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(2)

**Zhotovitel: JIPS stavební firma s.r.o.**

Registrován v OR u: Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 24093  
Se sídlem: Nad Týncem 31, 312 00 Plzeň  
Statutární zástupce: Ing. Petr Jiran, jednatel společnosti  
IČO: 29090989  
DIČ: CZ29090989  
Zhotovitel je: Plátce DPH  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXX  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX  
Telefon: XXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXX

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 Smlouvy o dílo v tomto znění:

#### IV. CENA DÍLA

(1)

1. Cena díla se mění na základě změnových listů při realizaci díla a je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta v této výši:

Původní cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 764 425,38</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>370 529,33</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>2 134 954,71</b>	<b>Kč</b>

Nová cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla:

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 943 813,48</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>408 200,83</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>2 352 014,31</b>	<b>Kč</b>

## 2. Přehled změnových listů

### a) Změna technického řešení hydraulické plošiny s ohledem na požadavky nové legislativy

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>91 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>19 110,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>110 110,00 Kč</b>

### b) Změna kotvení ocelové konstrukce šachty, keson

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>82 500,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>17 325,00 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>99 825,00 Kč</b>

### c) Související stavební a montážní práce

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>5 888,10 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1 236,50 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>7 124,60 Kč</b>
<b>Cena změny č. 1 - celkem bez DPH</b>	<b>179 388,10 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>37 671,50 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>217 059,60 Kč</b>

## 3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 1. 2018 na dílo „Střední škola Kralovice – bezbariérový přístup (2. vyhlášení)“ zůstávající beze změn.

### XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)

Tento dodatek č. 1 SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

(2)

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SOD včetně příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č. 1 SOD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kralovicích dne 10. 7. 2018

V Plzni dne 10. 7. 2018

XXXXXXXXXX  
XXXXXXX  
(objednatel)

XXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXX  
(zhotovitel)