

DODATEK č. 6
k
DOHODĚ O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU

č. 716049

uzavřená dle ustanovení §22 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
a dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,

mezi smluvními stranami:

1) Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v. v. i.

se sídlem Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

zastoupený: Mgr. Janem Maříkem, PhD., ředitelem

IČ: 67985912

DIČ: CZ 67985912

bankovní spojení: Česká spořitelna, Štefánikova 17, Praha 5

číslo účtu: 700700702/0800

(dále jen „ARÚ“)

a

2) Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec

se sídlem Zámecká 127, 284 03 Kutná Hora – Sedlec

zastoupená/jednající: Mgr. Pavlem Tobkem, administrátorem

IČ: 46402101

DIČ: CZ46402101

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 441688349/0800

(dále jen „objednatel“)

Na základě rozšíření dalšího plochy, na níž budou zasaženy archeologické terény, zejména kolem předsíně kostnice se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dodatku č. 6 k dohodě č. 716049 takto:

I. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:

- a) **terénní část** ZAV se prodlužuje o **9 týdnů** s předpokladem dokončení archeologických prací podél celého obvodu objektu a v interiéru předsíně, tj. na celkovou dobu 99 týdnů od svého zahájení,

- b) **zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV bude realizováno **do 12 měsíců od ukončení terénní části** archeologického výzkumu,
- c) **předání zpracované souhrnné závěrečné zprávy** o provedení ZAV do 5 (pěti) pracovních dnů od úhrady konečné faktury.

II. Cena a platební podmínky

1. **Cena za provedení ZAV** se podle tohoto dodatku č. 6 zvyšuje o **460600,- Kč (slovy: čtyřistašedesáttisícšestset korun českých)**, tj. na celkovou částku **7993388,- Kč (slovy: sedmmilionůdevětsetdevadesáttřítisícetřistaosmdesátosm korun českých)**.

2. Rekapitulace:

Celková cena díla bez DPH: 7993388,- Kč
21% DPH: 1678611,40 Kč
Cena díla včetně DPH: 9671999,40 Kč

Kalkulace zvýšených nákladů, tj. o zvýšení podle tohoto dodatku č. 6 je uvedena v příloze č. 1 a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností:

Profese, činnost	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)
Archeolog	427,-Kč/hodinu
Specialista (antropolog, geolog)	427,-Kč/hodinu
Technik, dokumentátor	268,-Kč/hodinu
Dělník, laborant	155,-Kč/hodinu
Geodet	297,-Kč/hodinu
Věcné náklady	1500,-Kč/den

3. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
4. ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV.1.
5. Daňové doklady - faktury budou vystavovány na základě skutečně vzniklých nákladů, evidovaných ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlasených.

III. Trvání dohody

1. Tento dodatek č. 6 je uzavřen ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný do doby jeho splnění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání dohody č. 716049 se nemění.

2. Tento dodatek č. 6 má následující přílohu, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
3. Tento dodatek č. 6 je zhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 2018

V Kutné Hoře – Sedlci dne 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

**Mgr. Jan Mařík, PhD., ředitel
Archeologický ústav Akademie věd
České republiky Praha, v. v. i.**

**Mgr. Pavel Tobek, administrátor
Římskokatolická farnost
Kutná Hora –Sedlec**

Biskupství královéhradecké schvaluje dne:
Č.j.: BiHK

**Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.,
Diecézní biskup**

***V zastoupení:*
Mons. Josef Socha
generální vikář**

Dodatek č. 6: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Zadání: Úprava projektu nového řešení vstupu do kostnice znamená, že došlo k dalšímu rozšíření plochy tohoto suterénu podél stěn kostnice na severu i na jihu, a to v rozsahu sektorů 2 až 4 na jihu a sektorů 22 až 24 na severu. Konkrétně se jedná o rozebrání tarasní zídky v rozsahu těchto sektorů a spolu s tím související rozebrání terénů pod ní, a to až do hloubky základové spáry nové zdi prostoru pod vstupem do kostnice.

Délka rozebírané zídky je 10,3 m, šířka zásahu 0,6 m.

Podle zkušenosti z rozebírání tarasní zídky a rozebírání terénů pod ní lze určit potřebný čas na 8 týdnů. Z hlediska postupu prací a jejich organizace by bylo vhodné, kdyby výzkum mohl probíhat v co nejvíce sektorech současně.

Trvání: 40 dní = 320 hodin.

Hodinové sazby:	Archeolog	– 427,- Kč/hod
	Specialista/antropolog	– 427,- Kč/hod
	Terénní technik/dokumentátor	– 268,- Kč/hod
	Geodet	– 297,- Kč/hod
	Archeologický dělník/laborant	– 155,- Kč/hod
	Věcné náklady	– 1500,- Kč/den

Kalkulace nákladů

Archeolog (50 hodin)	– 21350,- Kč
Technik (2 = 550 hodin)	– 147400,- Kč
Dělník (5 = 1400 hodin)	– 217000,- Kč
Geodet (50 hodin)	– 14850,- Kč
Věcné náklady (40 dní)	– 60000,- Kč

C e l k e m

460600,- Kč (bez DPH)

Praha 4. 6. 2018

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Oddělení archeologie středověku
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana