

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-001551, evidenční číslo 268/14 uzavřené dne 10.12.2014
ISPROFIN: 5001210002

mezi

objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
zastoupeným : ředitelem Správy Pardubice na základě pověření,
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem : **RSE Project s.r.o.**
Ruská 83/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČ: 29398266, DIČ: CZ29398266
zastoupeným : jednatelem společnosti

na realizaci služby

„I/11 Šedivec, rek. křiž. s II/360 a III/31216 na OK, ZDS“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

II. Doba plnění

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 31.5.2015 na nový termín **30.9.2015**.

Zdůvodnění změn:

Pozdní dodání podepsané objednávky (SOD) ze strany objednatele, které zároveň způsobilo odklad geodetického měření a geotechnického průzkumu z důvodu předpokládaného (leden, únor) a skutečně nepříznivého počasí pro provádění těchto prací, tvořící stěžejní podklad pro zpracování návrhu s odpovídajícími návaznostmi pro projednávání.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne..... **11. 02. 2015**

V Ostravě dne 27.1.2015

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

RSE Project s.r.o.

jednatel společnosti