

DODATEK č. 4
č.j.: KRPL-65414-21/ČJ-2017-1800VZ
ke smlouvě o dílo
č.j.: KRPL-65414-6/ČJ-2017-1800VZ
číslo zhotovitele 2017 1055
uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  – vedoucí odboru správy majetku
Tel.: 
Ve věcech technických je oprávněn jednat:  – oddělení správy nemovitého
majetku
Tel.: 
E-mail: 

dále jen "objednatel"

a

Garaventa Lift s.r.o.

zastoupený:  jednatel
se sídlem: Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 49682041
DIČ: CZ49682041
bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 
Tel.: 
E-mail: 
Zapsaný: C 21969 vedená u Městského soudu v Praze
dále jen "zhotovitel"

KŘP Lbk - Rokytnice nad Jizerou - rekonstrukce výtahu (NRPM)

II. Předmět dodatku

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci, kterým dochází k prodloužení termínu administrativní dokončení díla a termínu ukončení plnění.

Prodloužení termínu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlasení změn, resp. jejich ocenění a financování na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování akce.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

původní text dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- výroba plošiny nejpozději do 02.10.2017
- dodání plošiny na místo instalace nejpozději do 24.11.2017
- **instalace plošiny, zkoušky, uvedení plošiny do provozu nejpozději do 30.10.2017**
- zaškolení obsluhy a odstranění vad a nedodělků: do 15.12.2017

- termín administrativní dokončení díla: do 30.06.2018

Termín ukončení plnění: do 30.06.2018

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- výroba plošiny nejpozději do 02.10.2017
- dodání plošiny na místo instalace nejpozději do 24.11.2017
- **instalace plošiny, zkoušky, uvedení plošiny do provozu nejpozději do 30.10.2017**
- zaškolení obsluhy a odstranění vad a nedodělků: do 15.12.2017
- termín administrativní dokončení díla: do 31.08.2018

Termín ukončení plnění: do 31.08.2018

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 nedotčená tímto dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 29.06.2018

objednatel:



Ing. David Pokorný
vedoucí odboru správy majetku

V Praze dne: 29.06.2018

zhotovitel:



jednatel společnosti