

# Dodatek č.2

## ke smlouvě o dílo

### „MOST EV. Č. 446-053 STARÉ MĚSTO“

uzavřená dne 9.8.2017 podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc  
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100  
Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu

Tel:

a

**Z h o t o v i t e l:** IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Ing. Petr Buchta, předseda představenstva**

**Vladimír Dvořák, člen představenstva**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce**

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

## I.

### 1. Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna předmětu plnění o práce, které nebudou realizovány (méněpráce). Rozsah méněprací je specifikován v oceněném soupise prací, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

V důsledku shora uvedených méněprací se uvedená smlouva mění a doplňuje v odst. 3 Cena díla takto:

### 2. Cena za dílo:

Celková cena za dílo se mění takto:

	Základní ceny bez DPH	DPH 21 %	Celkem
1. Cena prací dle SOD + Dodatek č. 1	2 771 607,33 Kč	582 037,54 Kč	3 353 644,87 Kč
3. Méněpráce	- 17 000 Kč	-3 570,00 Kč -	20 570,00 Kč
<b>Cena díla celkem včetně Dodatku č.2</b>	<b>2 754 607,33 Kč</b>	<b>578 467,54 Kč</b>	<b>3 333 074,87 Kč</b>

## II.

Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 shora uvedené smlouvy – Nabídkový rozpočet se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 – oceněný soupis prací.

## III.

### Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

### Přílohy:

č. 1 – Oceněný soupis prací

V Olomouci dne 20 -07- 2018  
Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

V Olomouci dne  
Za zhotovitele:

IDS – Inženýrské a dopravní



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  
Vladimír Dvořák  
člen představenstva

Správa silnic Olomouckého kraje  
příspěvková organizace  
poštovní příhrádka 37  
Lipenská 120, 772 11 Olomouc<sub>9</sub>

Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

## Soupis objektů s DPH

**Stavba: 160091 - Most ev.č. 446-053**

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 2 787 814,07

OC+DPH: 3 373 255,02


Odbytová cena: 2 771 607,33

OC+DPH: 3 353 644,87

Odbytová cena: 2 754 607,33

OC+DPH: 3 333 074,87

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH	Dodatek č.1					Dodatek č.2				
					VP	MP	OC	DPH	OC+DPH	VP	MP	OC	DPH	OC+DPH
001	Neinvestiční náklady - IČ	339 000,00	71 190,00	410 190,00	0,00	-9 000,00	330 000,00	69 300,00	399 300,00	0,00	-17 000,00	313 000,00	65 730,00	378 730,00
002	Přechodné dopravní značení	140 701,00	29 547,21	170 248,21	0,00	0,00	140 701,00	29 547,21	170 248,21	0,00	0,00	140 701,00	29 547,21	170 248,21
003	MOST ev.č. 446-053	2 308 113,07	484 703,74	2 792 816,81	11 485,26	-18 692,00	2 300 906,33	483 190,33	2 784 096,66	0,00	0,00	2 300 906,33	483 190,33	2 784 096,66



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

160091 Most ev.č. 446-053 Staré Město

Objekt:

SO 201 MOST ev.č. 446-053

Rozpočet:

001 Neinvestiční náklady - IC

1	2	3	4	5	6	9	10
Por. číslo	Kod položky	Varia	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
18	02960	0	Všeobecné konstrukce a práce				-17 000,00
			OSTATNÍ POZADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KČ	-1,00	17 000,00	-17 000,00
			autorský dozor projektanta				