

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo

„MOST EV. Č. 446-048 CHRASTICE“

uzavřená dne 9.8.2017 podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace**
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení

číslo účtu

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
kontaktní adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419
IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523

Telefon:

e-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Vladimír Dvořák, ředitel divize mosty a inženýrské konstrukce
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

I.

1. Předmět Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna předmětu plnění o práce, které nebudou realizovány (méněpráce). Rozsah méněprací je specifikován v oceněném soupise prací, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

V důsledku shora uvedených méněprací se uvedená smlouva mění a doplňuje v odst. 3 Cena díla takto:

2. Cena za dílo:

Celková cena za dílo se mění takto:

	Základní ceny bez DPH	DPH 21 %	Celkem
1. Cena prací dle SOD + Dodatek č. 1	3 179 863,81 Kč	667 771,40 Kč	3 847 635,21 Kč
3. Méněpráce	- 47 000 Kč	-9 870,00 Kč -	56 870,00 Kč
Cena díla celkem včetně Dodatku č.2	3 132 863,81 Kč	657 901,40 Kč	3 790 765,21 Kč

II.

Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha č. 1 shora uvedené smlouvy – Nabídkový rozpočet se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 – oceněný soupis prací.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

č. 1 – Oceněný soupis prací

V Olomouci dne 20 -07- 2018
Za objednatele:



Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel

Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
poštovní přihrádka 37
Lipenská 120, 772 11 Olomouc 9

V Olomouci dne
Za zhotovitele:



IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Vladimír Dvořák
člen představenstva

Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 2016-09 - MOST EV. Č. 446-048 CHRASTICE


Varianta: RP -

Odbytová cena: 3 191 630,21
OC+DPH: 3 861 872,55

Odbytová cena: 3 179 863,81
OC+DPH: 3 847 635,21

Odbytová cena: 3 132 863,81
OC+DPH: 3 790 765,21

Popis	Dodatek č.1						Dodatek č.2						
	OC	DPH	OC+DPH	VP	MP	OC	DPH	OC+DPH	VP	MP	OC	DPH	OC+DPH
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NAKLADY	366 500,00	76 965,00	443 465,00	0,00	-8 000,00	358 500,00	75 285,00	433 785,00	0,00	-47 000,00	311 500,00	65 415,00	376 915,00
OPRAVA MOSTU	2 825 130,21	593 277,34	3 418 407,55	0,00	-3 766,40	2 821 363,81	592 486,40	3 413 850,21	0,00	0,00	2 821 363,81	592 486,40	3 413 850,21



Firma: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

2016-09 MOST EV. Č. 446-048 CHRASTICE

1

-47 000,00

Objekt:

1 VON

Rožpočet:

1 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	ON		Ostatní náklady				-47 000,00
7	00528 R		Podmínky dotačních programů <i>Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se specifickými obchodními</i>	SOUBOR	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
8	005281010R		Propagace <i>Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.</i>	SOUBOR	-1,00000	8 000,00	-8 000,00
10	R00002		Zajištění podkladů pro koordinátora BOZP bude-li to stavba vyžadovat.	SOUBOR	-1,00000	11 000,00	-11 000,00
14	R00006		Autorský dozor	SOUBOR	-1,00000	20 000,00	-20 000,00