

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

“II/373, 379 JEDOVNICE – KOTVRDOVICE – SENETÁŘOV – PODOMÍ, I. ET. JEDOVNICE – KOTVRDOVICE”

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

OHL ŽS, a.s.

sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, 602 00
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO 463 42 796
oddíl B , vložka 695

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 29. 5. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 5. 2018 (dále jen „smlouva“) se dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- V místě Havlíčkova náměstí byla provedena změna připojení účelové komunikace a zkrácení středního dělicího pásu. Dále došlo k úpravě šířkového napojení u některých sjezdů, vše s ohledem na další výstavbu.
- Napojení MK vpravo v km 0,690 bylo vzhledem ke zvýšené intenzitě dopravy provedeno navazující asfaltovou vrstvou.
- Osazení obrub u ostrůvku v km 0,775 bylo provedeno dle technických norem a specifikací.
- Po dobu zimní přestávky bylo nutné ponechání provizorního DZ, vzhledem k této skutečnosti je nezbytné upravení doby nájmu. Osazení dvou semaforových souprav v prvním a druhém úseku stavby bylo nezbytné pro provedení stavebních prací.
- Na základě geodetického zaměření stavby, úseku Jedovnice průtah, bylo stanoveno skutečné množství provedených prací a s ohledem na toto měření dochází k narovnání výměr položek dle skutečně provedeného množství.
- Z důvodu nepotřebnosti zhotovitel nedoložil zajištění povolení zvláštního užívání komunikací, bylo tedy nezbytné nutné položku odečíst.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní :

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

17 150 076,87 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 23.7.2018.....

V Brně, dne ...23.7.2018.....



Ředitel divize – Divize R – Silnice, OHL ŽS,a.s.

Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
