

D O D A T E K č. 2

ke smlouvě o dílo č. S930/2017/152

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sidlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

Ing. Martin Baník, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

+ [redacted] Z,

Ivana Urbanová, Hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu: +420 7 [redacted]

Jaroslav Švojgr, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Promo Real Group s.r.o.

IČO: 29093236

DIČ: CZ29093236

sidlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

zastoupený: p. Radkem Maršálkem,

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

P ř e d m ě t d o d a t k u

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě č. S930/2017/152 se závazkem zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výstavba LC Pod Trejbalem**, je článek IV. odstavec 1 Smlouvy o dílo.

V průběhu výstavby došlo k několika změnám proti schválené PD. Změny byly zapříčiněny skutečnostmi, které při přípravě a schvalování PD nebyly známy a zkušenostmi z prostředí a staveb obdobného charakteru.

Pro výpočet potřeby méněprací a méněprací bude použit článek IV., odstavec 2a) a 2c). Stavba je realizována po oboustranné domluvě po termínu dokončení dle SoD. Obě strany se dohodli, že dílo bude dokončeno nejpozději do 21.7.2018. Zhotovitel byl za nedodržení termínu penalizován dle článku VIII. „Smluvní pokuty“ smlouvy o dílo.

Původní znění článku IV. odst. 1:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 876 050,71 Kč** bez DPH, slovy jedenmilionosmsetsedesátšesttisíc padesátkorun sedmdesátjedenhalíř bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Nové znění článku IV. odst. 1:

IV.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.893.611,19 Kč** bez DPH, slovy jedenmilionosmsetdevadesátitřítisíc šestsetjedenáctkorundevatenácthalířů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Ostatní ujednání dle smlouvy o dílo č. S930/2017/152 zůstávají beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva – dodatek - nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva – dodatek - se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Plzni, dne: 10. 7. 2018



Za zhotovitele
Radek Maršálek
jednatel společnosti

V Plzni, dne: 10. 7. 2018



Za objednatele
Ing. Ivan Klik
ředitel KŘ Plzeň

Lesy České republiky, s.p. {14}
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č.:1	
			Datum změny:	
Název veř. zakázky: Výstava LC Pod Trejbalem				
Zhotovitel: Promo Real Group s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., LS Stříbro				
Název akce (majetku): LC Pod Trejbalem		Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů:
				Stavební díly:
Popis změny:				
Oproti projektové dokumentaci jsou provedeny následující změny				
<ul style="list-style-type: none"> - 1. PD počítala s uložením svodnic do prostého terénu, objednatel změnil požadavek na uložení svodnic do betonového lože - 2. v PD byla uvažována čela propustku prostá betonová, objednatel změnil požadavek na vyzdění vrchních viditelných částí čel lomovým kamenem bez říms. Též rozměry byly upraveny v souladu s normou k Lesní dopravní síti č. 736108 - 3. další změny se týkají skutečností, které nebyly při projektování známy – souvisí zejména s tím, že od staničení 1,020km do konce úseku LC nám na původní povrch LC vystupovaly kameny, nebylo však zřejmé a ani tomu nic nenavštěvovalo, že se bude jednat o skalní bloky. Výsledkem bylo to, že od staničení 1,050km do 1,200km bylo nutno rostlou skálu odstranit a tím umožnit přípravu pláňe pro LC, HS a prostor točny. Zároveň tímto smluvní strany dohody ve st. 1,063-1,170km snížení vrstvy odkopávek z 200mm na 50mm a tloušťky navážených konstrukčních vrstev šť. fr. 32-63mm z 200mm na 120mm a štěrkodrti fr. 0-63mm ze 150mm na 80mm 				
Zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. změna uložení svodnic byla provedena z důvodu lepší zkušenosti se svodnicemi uloženými do betonového lože – delší trvanlivost a vyšší účinnost 2. charakter čel byl změněn byl změněn na základě současných zkušeností 3. skalní bloky bylo třeba v prostoru stavby odstranit pro potřebnou úpravu pláňe k výstavbě LC; na podloží tvořeném skalními útvary byla snížena materiálová skladba LC z důvodu pevnosti podloží 				
Posouzení změny – technickým dozorem objednatele				
		[Redacted]		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 21.7.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 215.921,63 Kč N: 0	Bilance: Více o 17.560,48Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 233.482,11 Kč N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně			1.893.611,19 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.893.611,19 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Radek Maršálek	Datum:	Podp [Redacted]
Zástupce objednatele - jméno:		Martin Baník	Datum: 16.7.2018	Podp [Redacted]
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
- výkazy výměr víceprací a méněprací				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19/2019

Stavba: LC Pod Trejbalem

KSO:
Místo: **Společnost Česká republika, s.p.** [14]
Průmyslová 1106/19, Nový Hradec Králové
500 06 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Zadavatel: Křižovnické Pevňství Pízeň
Sokolovská 2838/40, Jižní Předměstí, 301 00 Pízeň

CC-CZ:
Datum: 17.7.2018

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **17 560,48**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 560,48	3 687,70
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	21 248,18
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19/2019

Stavba: LC Pod Trejballem

Místo: Datum: 17.7.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1a	LC Pod Trejballem - méněpráce	17 560,48	21 248,18	STA
1b	LC Pod Trejballem - vícepráce	-215 921,63	-261 265,17	STA
		233 482,11	282 513,35	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Pod Trejbalem

Objekt: 1a - LC Pod Trejbalem - méněpráce

Místo: Datum: 17.7.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	-215 921,63
HSV - Práce a dodávky HSV	-215 921,63
1 - Zemní práce	-9 326,63
5 - Komunikace pozemní	-166 595,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-40 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
LC Pod Trejballem
Objekt:

1a - LC Pod Trejballem - méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17.7.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-215 921,63

DPH základní
snížená

Základ daně
-215 921,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-45 343,54
0,00

Cena s DPH

V CZK

-261 265,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pod Trejbalem

Objekt:

1a - LC Pod Trejbalem - méněpráce

Místo:

Datum: 17.7.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-215 921,63

D HSV Práce a dodávky HSV

-215 921,63

D 1 Zemní práce

-9 326,63

1	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	89,250	-100,00	-8 925,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	---------	-----------	----------------

VV "st. 1,063-1,170km odstraněno jen 50mm místo 200mm v celé šířce LC"

VV 170*3,5*0,15

89,250

2	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	26,775	-15,00	-401,63	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------	----------------

VV "st. 1,063-1,170km odstraněno jen 50mm místo 200mm v celé šířce LC"

VV 89,25*0,3

26,775

D 5 Komunikace pozemní

-166 595,00

3	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	174,500	-130,00	-22 685,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	---------	------------	----------------

VV "provedena pouze sanace ve st. 0,365-0,380km v délce 15m v celé šířce LC"

VV 227-52,5

174,500

4	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	374,500	-110,00	-41 195,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	---------	------------	----------------

VV "ve st. 1,063-1,170 snížena vrstva na 120mm v celé šířce LC"

VV 107*3,5

374,500

5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	374,500	-70,00	-26 215,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

VV "ve st. 1,063-1,170 snížena vrstva na 120mm v celé šířce LC"

VV "fr. 0-63mm"

VV 107*3,5

374,500

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Pod Trejbalem

Objekt:

1b - LC Pod Trejbalem - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.7.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

233 482,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	233 482,11	21,00%	49 031,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

282 513,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pod Trejballem

Objekt:

1b - LC Pod Trejballem - vícepráce

Místo:

Datum: 17.7.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

233 482,11

HSV - Práce a dodávky HSV

233 482,11

5 - Komunikace pozemní

124 682,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pod Trejbalem

Objekt:

1b - LC Pod Trejbalem - vícepráce

Místo:

Datum: 17.7.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

233 482,11

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
7	K	R02585	Rozbití a odstranění skalního masívu	hod	54,000	1 200,00	64 800,00	
	W		"rozbití skalního bloku pod LC ve st. 1,025-1,200km vč. prostoru HS a prostoru točny, nakládka a odvoz na určené místo - celkem 53h práce"					
	W		"práce hydraulickým kladivem bagru"					
	W		54		54,000			
D	5	Komunikace pozemní					124 682,11	
1	K	564741111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm	m2	374,500	65,60	24 567,20	CS ÚRS 2016 01
	W		"st. 1,063-1,170km - vrstva 120mm v celé šířce LC"					
	W		107*3,5		374,500			
2	K	564821111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	374,500	37,69	14 114,91	CS ÚRS 2016 01
	W		"st. 1,063-1,170km - vrstva 80mm v celé šířce LC"					
	W		"fr. 0-63mm"					
	W		107*3,5		374,500			
3	K	597361121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do betonu	m	80,000	1 075,00	86 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		16*5		80,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					44 000,00	
6	K	919441211	Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	4,000	11 000,00	44 000,00	CS ÚRS 2016 01
	W		2*2		4,000			