

**Dodatek č. 5 ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. S 921/2017/262**

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřen řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: Bc. Veronika Rusová, hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. + [redacted]

[redacted]  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH**

IČO: 48035599,

DIČ: CZ48035599,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 8032,

sídlo: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

korespondenční adresa: P.O.BOX 38, 390 02 Tábor

[redacted]  
zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu

ve věcech smluvních jedná: Jaroslav Sochůrek, na základě Plné moci

[redacted]  
ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Marek Volf, DiS.

[redacted]  
**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo:

**I.**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. S 921/2017/262 na provedení stavby: „**SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská**“ (dále jen „smlouva o dílo“), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

**II.**

Článek II. Předmět smlouvy se mění a doplňuje o provedení víceprací, jejichž specifikace je uvedena v oceněném výkazu výměr víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 smlouvy o dílo jako příloha č.1.

III.

Článek IV. Cena za dílo se mění a doplňuje takto:

1. Cena za dílo bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1: 13 256 058,59 Kč

**Dodatek č. 5:**

Méněpráce: \_\_\_\_\_ 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: \_\_\_\_\_ 329 060,42 Kč bez DPH

**Celková cena dle SoD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 5: 13 585 119,01 Kč bez DPH**

Cena se mění a doplňuje z důvodu změn prováděných prací odsouhlasených objednatelem v průběhu realizace výstavby.

IV.

Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – oceněný rozpočet (ZL č. 3 a 4)


příloha č. 2 – plná moc pro zastupování zhotovitele


Na znamení souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 5 smlouvy připojují obě strany své podpisy:

Přezkoumal Bc. Jaroslav Sochůrek: 

V Táboře, dne: 13.7.2018

V Brandýse nad Labem, dne: 18-07-2018

  
Ilona Volfová, na základě plné moci

  
Za objednatele  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Václav Bašta  
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

 **SWIETELSKY**®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**

Změna č: 3,4

Datum změny: 10.7.2018

Název veř. zakázky: SV Hlavní alej, LC Trepka – Bukovská

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČO: 48035599,

DIČ: CZ48035599,

sídlo: Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.  
 IČO: 421 96 451  
 DIČ: CZ42196451  
 Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektu:	Stavební díly:
SV Hlavní alej, LC Trepka – Bukovská	Investice	SO 101 – SO 103	
<b>Popis změny:</b>			
SO 101 – SV Trepka - Bukovská			
- plošná úprava konstrukčních vrstev po likvidaci větrné kalamity a jejího následného zpracování těžebními mechanizmy			
SO 102 – LC Hlavní alej			
- plošná úprava konstrukčních vrstev po likvidaci větrné kalamity a jejího následného zpracování těžebními mechanizmy			
- doplnění kameniva 0-32 mm do projetých kolejí od mechanizace zpracovávající následky větrné kalamity			
SO 103 – LC Hlavní alej (3L)			
- sanace neúnosného podloží v dílčích úsecích kamenivem 32-63 mm a ŠD			
- plošná úprava konstrukčních vrstev po likvidaci větrné kalamity a jejího následného zpracování těžebními mechanizmy			

**Zdůvodnění změny:**

- při zpracování následků větrné kalamity těžební mechanizací došlo k rozrytí štěrkových kamenitých vrstev na všech objektech stavby SO 101 – SO 103, tyto bylo pro pokračování prací nutné upravit – přerovnat grejdrem
- na SO 102 byly po pohybu těžebních a odvozních mechanismů projeté koleje – tyto budou vyplněny kamenivem fr. 0-32 mm
- při výstavbě došlo k objevení problematických míst na SO 103 projevující se projžděním podložní prolézáním zabláčeného podkladu do vrchních vrstev, místa v úsecích km 0,050-0,065, 0,085-0,105, 0,180-0,190 v šíři 2m na pravé straně cesty a dále v km 0,220-0,230 v celé šíři LC (4,1 m) budou sanovány kamenivem fr. 32-63 mm a ŠD

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:** Datum: Podpis:

S UVEDENÝMI ZMĚNAMI SOUHLASÍ  
PŘÍČINOU:  
- SO 102 - TĚŽEBNÍ KOLEJE A NEDODANÉ PODVOŽÍ  
SO 101-103 - LUKVIBACIE POKRYTÍ

Ing. Petr DEJMAL  
projektová a inženýrská činnost  
592 11 Velká Losenice 15  
IČ: 76224767 DIČ: CZ8105194779  
Tel.: 777 666 653

<b>do projektové dokumentace - DSPS - ANO</b>		Termín dokončení do:	dle SoD do 15.8.2018
<b>do časového plánu (Ano/Ne):</b> Ne		Bilance:	
<b>Dopady do ceny:</b>	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	0 Kč	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	329 060,42 Kč	
<b>Konečná celková cena akce po změně</b>		<b>13 585 119,01 Kč bez DPH</b>	
<b>Konečná celková cena veř. zakázky po změně</b>		<b>13 585 119,01 Kč bez DPH</b>	

**Zástupce zhotovitele - jméno:** Marek Volf, DiS. Datum: Podpis:

**Zástupce objednatele - jméno:** Ing. Vlastimil Výborný Datum: Podpis:

**Přílohy:**  
- položkový výkaz výměr - 1x

**Poznámka:**  
- vícepráce práce budou zohledněny

## ZMĚNOVÉ LISTY Č. 3 A 4 - REKAPITULACE

**Stavba: N18-015-0116**


**SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská**

Investor: Lesy České republiky, s.p.

<i>Text</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21</i>	<i>DPH 15</i>	<i>Cena s DPH</i>
ZL 3 Změnový list č. 3	46 574,56 Kč	9 780,66 Kč		56 355,22 Kč
ZL 4 Změnový list č. 4	282 485,86 Kč	59 322,03 Kč		341 807,89 Kč

	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>329 060,42</b>
<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>21,00</b>	<b>69 102,69</b>	<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>398 163,11</b>

V Táboře dne 10. 7. 2018




**SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
 stavební s. r. o.  
 odštěpný závod Dopravní stavby Jih  
 ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 3**  
**(položkový rozpis)**

Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - vícepráce změna 3**

Investor:

<b>1 Vícepráce změna 3 - SO 103</b>					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
7	122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 objem do 1000 m3 cesta km 0,050 - 0,065 pravá strana, šířka 2,0 m cesta km 0,085 - 0,105 pravá strana, šířka 2,0 m cesta km 0,180 - 0,190 pravá strana, šířka 2,0 m cesta km 0,220 - 0,230 celá šíře, šířka 4,1 m $(15+20+10)*2,0*0,45+(10*4,1*0,45) = 58,95$	58,95	m3	58,51	3 449,16
8	122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	58,95	m3	10,64	627,23
19	162501102 Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	58,95	m3	101,06	5 957,49
21	171201201 Uložení sypaniny na skládky	58,95	m3	12,77	752,79
25	181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním $45*2 + 10*4,1 = 131$	131,00	m2	8,51	1 114,81
35	564751111 Podklad z kameniva drceného 32-63 mm, tl. 150 mm $45*2 + 10*4,1 = 131$	131,00	m2	92,23	12 082,13
37	564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 50 mm	131,00	m2	29,36	3 846,16
40	564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 250 mm	131,00	m2	143,09	18 744,79
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>46 574,56</b>

<b>STAVBA CELKEM</b>	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>	<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>46 574,56</b>
	<b>21%</b>	<b>9 780,66</b>	<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>56 355,22</b>

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 4**  
**(položkový rozpis)**

Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: N18-015-0116

SV Hlavní alej, LC Trepka - Bukovská - vícepráce změna 4

Investor:

<b>ZL 4 Změnový list č. 4</b>					
<b>SO 101 Přerovnání konstrukčních vrstev po likvidaci a odvozu dřeva po polomech v r. 2017</b>					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
N 1	181151311 Plošná úprava štěrkodrti, nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 - SO 101, pol.43	4 725,87	m2	15,10	71 360,58
65	034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	1,00	soubo	4 255,32	4 255,32
	<b>Sazba DPH</b>				
	<b>DPH celkem</b>				
	<b>Celkem</b>	<b>21,00</b>			<b>15 879,34</b>
				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>75 615,90</b>
				<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>91 495,24</b>

<b>SO 102 Přerovnání konstrukčních vrstev s doplněním kameniva</b>					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
N 1	181151311 Plošná úprava štěrkodrti, nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 - SO 103, pol. 34	4 424,00	m2	15,10	66 802,40
26	583441700 štěrkodrt' frakce 0-32 amfibolit (spotřeba dle skutečnosti)	276,20	t	265,96	73 458,15
69	034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	1,00	soubo	4 255,32	4 255,32
	<b>Sazba DPH</b>				
	<b>DPH celkem</b>				
	<b>Celkem</b>	<b>21,00</b>			<b>30 348,33</b>
				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>144 515,87</b>
				<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>174 864,20</b>

SO 103 Přerovnání konstrukčních vrstev po likvidaci a odvozu dřeva po polomech v r. 2017					
<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
N 1	181151311 Plošná úprava štěrkodrti, nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 - SO 103, pol. 35	2 804,35	m2	15,10	42 345,69
2	181151311 Plošná úprava štěrkodrti, nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 - SO 101, pol.43	1 043,25	m2	15,10	15 753,08
57	034403000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	1,00	soubo	4 255,32	4 255,32
	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>		<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>62 354,09</b>
<b>Celkem</b>	<b>21,00</b>	<b>13 094,36</b>		<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>75 448,45</b>
<b>Celkem</b>				<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>282 485,86</b>
	<b>Sazba DPH</b>	<b>DPH celkem</b>		<b>Odbytová cena bez DPH:</b>	<b>282 485,86</b>
<b>CELKEM</b>	<b>21,00</b>	<b>59 322,03</b>		<b>Odbytová cena s DPH:</b>	<b>341 807,89</b>



**Obchodní firma:** SWIETELSKY stavební s.r.o.  
**Odštěpný závod:** SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
**se sídlem:** Pražská tř. 495, 370 04 České Budějovice  
**IČO:** 480 35 599  
**DIČ:** CZ48035599  
**Registrovaná:** obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
**Zastoupená:** Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

uděluje tímto

panu Jaroslavu Sochůrkovi, [redacted]  
a  
paní Iloně Volfové, [redacted]

### plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

**30 mil. Kč (slovy: třicetmilionů korun českých)**

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.3.2019

V Českých Budějovicích dne 28.5.2018

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

[redacted] .r.o.

Ing. Ivan Šot  
vedoucí odštěpného závodu

[redacted]  
Ilona Volfová



Číslo účtu: 480 25 599, DIČ: CZ480 25 599