

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 11PU-002023 (EVIDENČNÍ ČÍSLO:018/16)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

Smluvní strany:

Zhotovitel: **Ing. Petr Novotný, Ph.D.**

530 02 Pardubice

IČO: 15014886

DIČ:

Tel.

Č. účtu:

Jednatel ve věcech smluvních:

Jednatel ve věcech technických:

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Tel.:

Č. účtu:

Jednatel ve věcech smluvních:

Jednatel ve věcech technických:

na zhotovení níže uvedeného díla:

„I/17 Hrochův Týnec, opatření ke zvýšení BESIP, studie“

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

I. Doba plnění:

Studie

30. 9. 2016

Zdůvodnění:

Překročení lhůty vyjádření ze strany DOSS.

Zpracování posouzení další varianty řešení křižovatky I/17 x II/355.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích 21. června 2016

22. 06. 2016
V Pardubicích dne.....