

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 11PU-002023 (EVIDENČNÍ ČÍSLO:018/16)

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

Smluvní strany:

Zhotovitel: **Ing. Petr Novotný, Ph.D.**

530 02 Pardubice

IČO: 15014886

DIČ:

Tel.:

Č. účtu:

Jednatel ve věcech smluvních:

Jednatel ve věcech technických:

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56

145 05 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Tel.:

Č. účtu:

Jednatel ve věcech smluvních:

Jednatel ve věcech technických:

na zhotovení níže uvedeného díla:

„I/17 Hrochův Týnec, opatření ke zvýšení BESIP, studie“

Tímto dodatkem č. 1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo, dodatek č. 1:

I. Doba plnění:

Původní:

Studie

30. 9. 2016

Nová:

Studie

30. 11. 2016

Zdůvodnění:

Nedodané stanovisko GR ŘSD ČR, dodatečný požadavek posouzení kapacity křižovatky v H. Týnci.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 dodavatel. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15. 09. 2016

V Pardubicích dne.....

21. 09. 2016

V Pardubicích dne.....