



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. S00087/2018

uzavřený dle ust. § 1746 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“),

který uzavřely tyto smluvní strany:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice

se sídlem: Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava-Michálkovice
zastoupený: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Michálkovice
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Michálkovice
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ERUPTIVA s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupená statutárním orgánem: Ing. Lumírem Kovářem a Jaroslavem Jedinákem
IČ: 04431201 DIČ: CZ04431201
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C vložce 64289
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: Ing. Lumír Kovář
tel.: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen „**smluvní strany**“)

II. Úvodní ustanovení

1. Dne 11. června 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek provedení pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavby „Komunitní centrum v Ostravě-Michálkovicích“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002458.

III. Změnová ustanovení

S ohledem na nesoulad skutečného stavu při realizaci díla oproti projektové dokumentaci a zpracovanému položkovému soupisu prací a dodávek se dle čl. III odst. 8 Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce. Rozsah změn je vyspecifikován v tomto článku vč. úpravy ceny díla a termínu dokončení stavebních prací.

Tímto dodatkem se mění smlouva takto:

1. V Příloze č. 1 – Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, **se v díle: 61 ruší položka evidovaná pod pořadovým číslem: 15, číslo položky: 61173851R**, název položky: Dveře vchodové š = 900 mm; h = 1970 mm; otevíravé; počet křídel 1, částečné prosklení; povrchová úprava silnovrstvá lazura, v počtu 3 kusy. Jedná se o méněpráce v ceně ve výši 21 663,00 Kč bez DPH.
2. V Příloze č. 1 – Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, **se v díle: 61 ruší položka evidovaná pod pořadovým číslem: 16, číslo položky: 61173852R**, název položky: Dveře vchodové š = 800 mm; h = 1970 mm; otevíravé; počet křídel 1, částečné prosklení; povrchová úprava silnovrstvá lazura, v počtu 1 ks. Jedná se o méněpráce v ceně ve výši 7 221,00 Kč bez DPH.
3. Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, který je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, **se v díle: 61 doplňuje o níže uvedené položky zpracované v Tabulce č. 1**. Jedná se o vícepráce v celkové výši 112 210,00 Kč bez DPH.

Díl: 61 Úpravy vnitřních povrchů						
P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM
2	611738561R	Dveře vchodové š = 1100 mm, h = 2200 mm, plast, otevíravé, počet křídel 1, prosklení CONEX, bílá/bahenní dub, klika-klika	kus	2,000	23 350,00	46 700,00
3	61173852R	Dveře vchodové š = 1050 mm, h = 1800 mm, plast, otevíravé, počet křídel 1, plné, bílá/bahenní dub, klika-klika	kus	1,000	19 700,00	19 700,00
4	61173852R	Dveře vchodové š = 1510 mm, h = 2580 mm, plast, otevíravé, počet křídel 2, 1 kř. 900 mm, prosklení CONEX; nadsvětlík fix, bílá/bahenní dub, klika-koule	kus	1,000	46 210,00	46 210,00

Tabulka č. 1: Vícepráce

4. V návaznosti na dohodnutý rozsah díla ze strany Objednatele i Zhotovitele a navýšení ceny díla o vícepráce se ruší čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo a nahrazuje textem: „**Cena za provedené dílo specifikované v čl. III Smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:**

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH 21 %	Základ daně / DPH 15 %	Celkem
Cena bez DPH	6 044 315,00		6 044 315,00
DPH	1 269 306,15		1 269 306,15
Cena vč. DPH	7 313 621,15		7 313 621,15“

Tabulka č. 2: Cena za dílo

- 4.1 V tabulce č. 3 je provedena finanční rekapitulace méněprací a víceprací vycházející z čl. III odst. 1–3 tohoto dodatku.

	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	5 960 589,00	7 212 312,70
Po odpočtu méněprací	5 931 705,00	7 177 363,05
Rozdíl	-28 884,00	-34 949,64
Vícepráce	112 610,00	136 258,10
Rozdíl	83 726,00	101 308,46
Dodatek č. 1 SoD	6 044 315,00	7 313 621,15

Tabulka č. 3: Rekapitulace

5. V návaznosti na vznik významného objemu víceprací a na neočekávané překážky, které mají vliv na délku realizace díla, se dle čl. IV odst. 5 Smlouvy o dílo ruší čl. IV. odst. 1 bod 3. a nahrazuje se textem: „**Rádné předání a převzetí díla (stavby) jako celku, včetně dodávky zařízení (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání) – dokončení stavebních prací proběhne nejpozději do 90 pracovních dnů. Za den řádného předání a převzetí díla (stavby) jako celku, respektive dokončení stavebních prací je považován den, kdy dojde k předání a převzetí díla (stavby) jako celku bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání.**“

IV. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně. Autentičnost tohoto dodatku potvrzují svým podpisem.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv Objednatel po podpisu obou smluvních stran.
5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Michálkovice usnesením č. 1366/RMOB-Mich/1418/93 ze dne 23.07.2018.

V Ostravě dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Juroška, Ph.D.
starosta

.....
Ing. Lumír Kovář

.....
Jaroslav Jedinák