

Dodatek č.2

Ke smlouvě o dílo k provedení stavby ze dne 17.7.2017

„Vestavba školní auly do atria budovy ZŠ včetně rozvodů AV a SCO“

Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 16
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	[redacted]
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	[redacted]
Tel., e-mail:	[redacted]
Technický dozor investora:	[redacted]
Tel., e-mail:	[redacted]
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598

a

Zhotovitel:	ALBET stavební, s.ro.
se sídlem:	Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín
zapsaná v	OR vedením MS v Praze, sp. značka C 99291
Zastoupení ve věcech smluvních:	Ing. Petr Doležal
Tel., e-mail:	[redacted]
Zastoupení ve věcech technických:	[redacted]
Tel., e-mail:	[redacted]
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
IČO:	27139891
DIČ:	CZ27139891

uzavřeli na základě vzájemné dohody z důvodů uvedených v následujících člancích níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č.2 **takto** :

1. Předmět dodatku

Článek II. Předmět plnění a účel smlouvy

Předmět díla se upravuje dle aktuálního v průběhu realizace dohodnutých změn, úprav a rozšíření původního zadání :

- rozsah položek HSV – zemní práce, zakládání, vodorovné konstrukce, svislé konstrukce, podlahy, bourání konstrukcí, úpravy povrchů
- změna skladby střešní konstrukce – tepelná izolace a hydroizolace
- úprava nosné konstrukce zastropení – zvětšení průřezů prvků, změna na pohledové konstrukční prvky
- úprava a doplnění akustického SDK pohledu
- doplnění truhlářských konstrukcí – dveře dle změny zadání a změny PBŘ
- rozšíření a úprava zadání doplňkových konstrukcí – vnitřní rolety, výsuvné hlediště a vnitřní nerez zábradlí
- vypuštění požárního nátěru tesařských konstrukcí

- doplnění akustického obkladu
- úpravy řešení ZTI, ÚT
- vypuštění slaboproudých rozvodů EPS
- rozšíření rozsahu elektroinstalace a osvětlení
- rozšíření a úprava systému VZT

**Článek III.
Doba plnění**

Termín dokončení díla se mění na 31.7.2018

**Článek IV.
Cena díla**

Článek cena díla se mění a doplňuje takto :

Původní Cena za zhotovení díla bez DPH:	11.585.208,- Kč
Se zvyšuje o změnu ceny díla dle tohoto rozpočtu bez DPH :	3.449.836,- Kč
Nová smluvní cena činní bez DPH :	15.035.044,- Kč
DPH 21%:	3.157.359,- Kč
Cena za zhotovení díla vč. DPH:	18.192.403,- Kč

Aktuální cena díla je stanovena dle rozpočtu, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku

Ostatní články smlouvy se nemění.

V Praze dne 28. 6. 2018

V Praze dne: 4. 7. 2018

.....
Za zhotovitele
Ing. Petr Doležal – jednatel
ALBET stavební, s.r.o.

.....
Za objednatele
Mgr.Karel Hanzlík - starosta
Městská část Praha 16