

## Dodatek číslo 1

smlouvy o dílo číslo 05766/2018 (02-0017)  
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

### 1. Objednatel: Město Mikulov

sídlo: Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, PSČ 692 01 Mikulov,  
**jednající panem Rostislavem Košťalem**, starostou města  
tel., fax: 519 444 555, 519 444 500, e-mail: [podatelna@mikulov.cz](mailto:podatelna@mikulov.cz)  
identifikační číslo objednatele: 00283347  
bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Břeclav  
číslo účtu: [REDACTED]  
funkcí technického dozoru je pověřen: [REDACTED]  
živnostenského podnikání

### 2. Zhotovitel: VHS Břeclav s.r.o.

sídlo: Fügnerova 1161/1, Břeclav, PSČ 690 64,  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 2318  
**jednající Ing. Josefem Bendlem**, jednatelem společnosti

zmocněnec k podpisu smlouvy a veškeré další smluvní agendy

Ing. Josef Bendl, jednatel

zmocněnec ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí výrobního úseku

[REDACTED] vedoucí technického úseku

[REDACTED] – hlavní stavbyvedoucí

IČ : 42324149

DIČ: CZ42324149

tel.: 519 326 106, fax: 519 321 267, e-mail: [vhs@vhs-breclav.cz](mailto:vhs@vhs-breclav.cz)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: [REDACTED]

**„Oprava komunikace Bardějovská, Mikulov – dodatek č. 1“**

V souladu se smlouvou o dílo č. 05766/2018 (02-0017) uzavřenou mezi smluvními stranami, a v souladu s článkem X. Změna smlouvy, odstavec 10.2, se předmětná smlouva o dílo upravuje dodatkem číslo 1 takto:

#### **Článek IV. Cena**

Dohodou smluvních stran a z důvodu prováděných víceprací a z důvodu neprovedení některých prací (změna skladby komunikace, sondy a úprava el. kabelů, úprava stávající vodoměrné šachty, oprava chodníku, úprava podloží makadamem, nové uliční vpustě), se mění cena díla s tím, že se navyšuje o celkovou částku ve výši Kč 257 257,-- bez DPH, a cena díla, respektive odstavec 4.2 Rozpis ceny, nově zní:

Cena díla dle SOD	Kč	854 525,--
Navýšení ceny dle dodatku č. 1	Kč	257 257,--
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	Kč	1 111 782,--
Výše DPH	Kč	233 474,--
Cena díla včetně DPH	Kč	1 345 256,--

Položkové rozpočty tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran, je vystaven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel vyhotovení jedno.

V Mikulově dne

V Břeclavi dne 30.5.2018

Rostislav Košťál  
Starosta

Ing. Josef Bendl  
jednatel

za objednatele  
razítko a podpis

za zhotovitele  
razítko a podpis