

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3012H1180002

## I.

### Účastníci smlouvy

#### **1) Objednatel:**

##### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333, **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

#### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav  
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34  
370 21 České Budějovice

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX

a

#### **2) Zhotovitel:**

GEMA ART GROUP a.s.

se sídlem: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1

IČ: 26437741, DIČ: CZ26437741

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

#### **Doručovací adresa:**

Haštalská 760/27, 110 00 Praha1

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:** Ing. Petr Justa, prokurista

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:** XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

### **dodatek smlouvy o dílo**

## II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II., VI. smlouvy o dílo ev. č. 3012H1180002 ze dne 19. 2. 2018 na akci (dále jen „smlouva“):

**„NKP SH Zvíkov – Oprava severní obvodové zdi fraucimoru“**

**III.**

**1) Předmět díla (čl. II. smlouvy):**

**Oprava severní obvodové zdi fraucimoru se rozšiřuje o dodatečné práce, dle přiloženého změnového listu a položkového rozpočtu víceprací ze dne 26. 4. 2018**

**3) Cena díla (článek VI. smlouvy):**

*Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listu č. 1 a položkovém rozpočtu víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:*

*Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným pracím mění takto:*

*Cena dle SoD: **1 014 349,92 Kč bez DPH***

*(slovy: **jedemmiliónčtrnácttisícťřistačtyřicetdevět korun českých 92/100**)*

*Dodatečné práce: **28 483,- bez DPH***

*(slovy: **dvacetdevěttisícčtyřistaosmdesát tři korun českých**)*

*Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací činí:*

***1 042 832,92 Kč bez DPH***

*(slovy: **jedemmiliónčtyřicetdvatisíc osmset třicet dva korun českých 92/100**)*

**IV.**

**Závěrečná ustanovení:**

- 4.1.** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.
- 4.2.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.3.** Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy uvedené v čl. III. odst. 1) tohoto dodatku.

Ostatní články smlouvy o dílo ev. č. 3012H1180002 ze dne 19. 2. 2018 č. j.: NPÚ – 430/11748/2018 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 29. 6. 2018

V Praze dne 9. 7. 2018

.....  
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.  
ředitel

.....  
zhotovitel