

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč Ing. Kuchařová Marcela, Pobočka Třebíč, odborný referent
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	xxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	jednatel Ing. Alešem Tůmou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatele
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	xxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
ID DS:	2r63dp8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 17. 6. 2016 a dodatku č. 1 je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Zvěrkovice u Moravských Budějovic.

Dodatek č. 1 je uzavřený v souladu s ustanovením čl. XII., bodem 12.3 smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se mění **článek VI. Cena za provedení díla, bod 6. 3. smlouvy o dílo**, kdy v případě dodatečných služeb, budou tyto dodatečné práce řešeny dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

2.

Smluvní strany se dohodly, že u ucelené části Návrhové práce a návrhové práce dojde k navýšení počtu MJ dle skutečnosti u:

FC 3.1.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, GP po stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. + 1 bod / 2 300,-- 2 300,-- Kč

FC 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení + 4 ha / 550,-- 2 200,-- Kč

FC 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení + 4 ha / 750,-- 3 000,-- Kč

Vícepráce budou v celkové částce: 7 500,-- bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že u ucelené části Přípravné práce dojde k snížení počtu MJ dle skutečnosti:
FC 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků, neřešených dle § 2 zákona - 31bodů / 2 500,-- 77 500,-- Kč

Méně práce budou ve výši 77 500,-- Kč

Po zpracování etapy 3.1.3. pozemkové úpravy bylo provedeno nové upřesnění počtu měrných jednotek. U zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona došlo ke snížení MJ z důvodu převedení částí neřešených pozemků do pozemků řešených. Důvodem k tomuto převodu byl nesoulad v evidenci katastru nemovitostí a skutečnosti v terénu. Při komisionálním šetření přímo v terénu bylo konstatováno, že pozemky budou přesunuty do kategorie pozemků řešených v KoPÚ. Přesunutím částí pozemků neřešených do pozemků řešených v pozemkové úpravě dojde k navýšení obvodu upravovaného území o 4 ha. O navýšený počet ha byla upravena etapa 3.2.1. a etapa 3.2.2.

3.

Ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nejde o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

4.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a nové fakturační částky a MJ jsou uvedeny v příloze č. 2. Příloha č. 2 nahrazuje původní přílohu ke smlouvě o dílo.

5.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Jihlavě dne:

V Třebíči dne 5. 6. 2017

Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Aleš Tůma
jednatel společnosti

Ing. Libor Sedláček
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Zvěrkovice u Moravských Budějovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	2 000	18 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	727	500	363 500	30.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	58	800	46 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	154	2 300	354 200	30.06.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	49	2 500	122 500	30.06.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	799	300	239 700	30.08.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	799	100	79 900	30.11.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	799	300	239 700	30.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 475 900	30.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	790	550	434 500	30.06.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	4 000	32 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	1 000	42 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	1 500	63 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	790	750	592 500	30.03.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 184 000	
3.3	Mapové dílo	ha	799	300	239 700	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					239 700	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	418	250	104 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					104 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 475 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 184 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	239 700 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	104 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 004 100 Kč
DPH 21% v Kč	630 861 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 634 961 Kč