




KUMSP00RKL81



EVROPSKÁ UNIE  
Fondy soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



ČESKÁ REPUBLIKA  
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
OP ŽP

## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 04727/2018/IM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ		MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ	
ČÍSLO SMLUVY		M.Ú.Č.Č.Č.	
04727/2018	2018	114	
poř. číslo / 101		akt. odč.	


### I. Smluvní strany

#### 1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou  
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

#### 2. INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky  
zastoupena: Tomášem Zavadou, jednatelem

IČO: 25873261  
DIČ: CZ25873261  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1651540339/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2018 smlouvu o dílo evidenční číslo 04727/2018/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, a které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
  - a) Z důvodu změny skladby střechy na pavilonu B učeben bude provedeno nastavení atiky o 50 mm pomocí dřevěné fošny, přikotvení této fošny chemickými kotvami do zdíva atiky a zateplení tohoto zvýšeného obvodu atiky kontaktním zateplovacím systémem. Změna skladby střechy je předmětem méněprací.
4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):
  - a) Skladba střechy bude změněna tak, že nebude odstraněna betonová vrstva, která se nachází pod původní hydroizolační vrstvou. Na základě provedených celoplošných odtrhových zkoušek bylo zjištěno, že tato betonová vrstva je v dobrém stavu a lze do ní kotvit novou skladbu střechy. Méněpráce spočívají v nákladech na odtěžení této betonové vrstvy, včetně přesunů hmot a poplatku za skládku.
  - b) Stavba je prováděna v rámci projektu „Energetické úspory ve SPŠ, OA a JŠ ve Frýdku-Místku“, který je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí a je nutné dodržet povinnou publicitu tohoto projektu. V čl. IX odst. 11 smlouvy je uvedeno, že zhotovitel umístí v místě realizace projektu po zahájení stavby plakát s informacemi o projektu v minimální velikosti A3. Vyhotovení plakátu zajistí objednatel ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí České republiky a následně předá k instalaci zhotoviteli. V rámci méněprací proto bude vypuštěna položka „Náklady spojené s povinnou publicitou“, která je uvedena v soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
5. Rozpočet víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

## III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 89.096,56 Kč bez DPH, DPH 21% činí 18.710,28 Kč a cena víceprací včetně DPH činí 107.806,84 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 225.268,84 Kč bez DPH, DPH 21% činí 47.306,46 Kč a cena méněprací včetně DPH činí 272.575,30 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

<b>Cena za dílo (v Kč)</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Celkem</b>
B Pavilon učeben a C Spojovací chodba	8.510.936,72	1.787.296,82	10.298.233,54
D Tělocvična	8.987.585,00	1.887.393,00	10.874.978,00
Vedlejší a ostatní náklady	196.000,00	41.160,00	237.160,00
<b>Cena celkem</b>	<b>17.694.521,72</b>	<b>3.715.849,82</b>	<b>21.410.371,54</b>

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).



7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 41/3653 ze dne 12. 6. 2018.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne 25 .07. 2018



za objednatele

**Ing. Jaroslav Kanla**  
na základě pověření  
hejtmana kraje


V Ostravě dne 11 .07. 2018



**INTOZA s.r.o.** ®  
Varšavská 1583/99  
709 00 Ostrava-Hulváky  
IČ: 25872281, DIČ: CZ25873261  
dodavatele



Doložka platnosti právního jednání  
dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb.,  
o krajích (krajské zřízení),  
ve znění pozdějších předpisů:  
Předmět smlouvy byl schválen  
usnesením rady kraje č. 41/3653...  
ze dne 26. 6. 2018.....





# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: I-17002\_03  
**Stavba:** Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek  
JKSO: Palackého 123, Frýdek-Místek  
Místo: CC-CZ: Datum: 13. 6. 2018  
Objednatel: IČ: 70890692  
Moravskoslezský kraj DIČ: CZ70890692  
Zhotovitel: IČ: 25873261  
INTOZA s.r.o. DIČ: CZ25873261  
Projektant: IČ: 15502309  
Ateliér IDEA, spol. s r.o. DIČ: CZ15502309  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů -136 172,28  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH -136 172,28**

DPH základní	21,00%	ze	-136 172,28	-28 596,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -164 768,46**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: \_I-17002\_03

**Stavba:** Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek  
Místek

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 13. 6. 2018

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-136 172,28</b>	<b>-164 768,46</b>
1.1	SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL01_MP	-220 268,84	-266 525,30
1.1	Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba	-220 268,84	-266 525,30
1.2	SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba_ZL01_VP	89 096,56	107 806,84
1.1	Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba	89 096,56	107 806,84
1.3	Vedlejší a ostatní náklady_ZL01_MP	-5 000,00	-6 050,00
VON	Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady	-5 000,00	-6 050,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-136 172,28</b>	<b>-164 768,46</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek

Objekt: 1.1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_ZL01\_MP

**Část: 1.1 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba**

JKSO:  
Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

CC-CZ:  
Datum: 13. 6. 2018

Objednatel:  
Moravskoslezský kraj

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692

Zhotovitel:  
INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261  
DIČ: CZ25873261

Projektant:  
Ateliér IDEA, spol. s r.o.

IČ: 15502309  
DIČ: CZ15502309

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -220 268,84  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH -220 268,84**

DPH základní	21,00%	ze	-220 268,84	-46 256,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -266 525,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek

Objekt: 1.1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_ZL01\_MP

**Část: 1.1 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba**

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 13. 6. 2018

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-220 268,84</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-220 268,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-64 529,45
997 - Přesun sítě	-155 739,39
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-220 268,84</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek

Objekt: 1.1 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_ZL01\_MP

Část: 1.1 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 13. 6. 2018

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **-220 268,84**

HSV - Práce a dodávky HSV -220 268,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -64 529,45

72	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 "vč.112+TZ" "11" -853,0	m2	-853,000	75,65	-64 529,45
					-853,000		

997 - Přesun sutě -155 739,39

87	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-53,739	680,82	-36 586,59
88	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-23,031	938,75	-21 620,35
89	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-76,770	178,95	-13 737,99
90	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost přes 1 km Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	-1 535,400	7,79	-11 960,77
91	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	-76,770	935,70	-71 833,69

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek

Objekt: 1.2 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_ZL01\_VP

Část: 1.1 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba

JKSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2018

Objednatel:

Moravskoslezský kraj

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

IČ: 15502309

DIČ: CZ15502309

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	89 096,56
Ostatní náklady	0,00

**Cena bez DPH 89 096,56**

DPH základní	21,00%	ze	89 096,56	18 710,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 107 806,84**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek

Objekt: 1.2 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_ZL01\_VP

Část: 1.1 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 13. 6. 2018

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>89 096,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	15 292,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 699,08
998 - Přesun hmot	1 593,04
PSV - Práce a dodávky PSV	73 804,44
762 - Konstrukce tesařské	73 804,44
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>89 096,56</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek

Objekt: 1.2 - SO 01 - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba\_ZL01\_VP

Část: 1.1 - Soupis prací - B Pavilon učeben a C Spojovací chodba

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 13. 6. 2018

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

89 096,56

### HSV - Práce a dodávky HSV

15 292,12

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 699,08

26	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn "vč.101+102+103+105+TZ" 2*48,6*0,05 2*18,5*0,05 Součet	m2	6,710	29,58	198,48
31	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm "vč.101+102+103+105+TZ" 2*48,6*0,05 2*18,5*0,05 Součet	m2	6,710	431,88	2 897,91
33	M	283760460	deska fasádní polystyrenová grafitová, lambda=0,032 W/mK, 1000 x 500 x 180 mm 6,71*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"	m2	6,844	228,94	1 566,87
36	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu "vč.101+102+103+105+TZ" 2*48,6*0,05 2*18,5*0,05 Součet	m2	6,710	11,33	76,02
49	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn "vč.101+102+103+105+TZ" 2*48,6*0,05 2*18,5*0,05 Součet	m2	6,710	197,69	1 326,50
01_01	K	632 45-1022.R00	Vyrovňovací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu "vč.101+102+103+105+TZ" (48,96-0,18-0,18)*2*0,3	m2	40,260	189,60	7 633,30
					29,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(18,86-0,18-0,18)*2*0,3		11,100		
			Součet		40,260		
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>1 593,04</b>
92	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,091	515,38	1 593,04
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>73 804,44</b>
<b>762 - Konstrukce tesařské</b>							<b>73 804,44</b>
146	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	2,013	1 050,00	2 113,65
			"vč.101+102+103+105+TZ"				
			(48,96-0,18-0,18)*2*0,3*0,05		1,458		
			(18,86-0,18-0,18)*2*0,3*0,05		0,555		
			Součet		2,013		
01_02	K	762 31-3113.R00	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm	kus	269,000	53,76	14 461,44
			134,2*2+0,6		269,000		
01_03	K	762 33-2120.R00	Montáž fošny na atiku	m	134,200	154,00	20 666,80
			"vč.101+102+103+105+TZ"				
			(48,96-0,18-0,18)*2		97,200		
			(18,86-0,18-0,18)*2		37,000		
			Součet		134,200		
01_04	K	953 98-1203.R00	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	269,000	69,20	18 614,80
01_05	M	31179127.R	tyč závitová pozinkovaná M12	m	121,050	25,60	3 098,88
			269*0,45		121,050		
01_06	M	31122024.R	podložka	tis kus	0,269	2 540,00	683,26
			269/1000		0,269		
01_07	M	31110714.R	matice M 12	kus	269,000	0,62	166,78
			269		269,000		
01_08	M	60511090.R	řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	2,214	5 572,00	12 336,41
			1,458+0,555		2,013		
			2,013*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		2,214		
01_10	K	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,537	1 081,60	1 662,42

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek

Objekt: 1.3 - Vedlejší a ostatní náklady\_ZL01\_MP

Část: VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2018

Objednatel:

Moravskoslezský kraj

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o.

IČ: 25873261

DIČ: CZ25873261

Projektant:

Ateliér IDEA, spol. s r.o.

IČ: 15502309

DIČ: CZ15502309

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -5 000,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -5 000,00

DPH základní 21,00% ze -5 000,00 -1 050,00

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK -6 050,00**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek

Objekt: 1.3 - Vedlejší a ostatní náklady\_ZL01\_MP

Část: VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 13. 6. 2018

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-5 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	-5 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-5 000,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení objektů SPŠ, Obchodní akademie a jazykové školy Frýdek Místek

Objekt: 1.3 - Vedlejší a ostatní náklady\_ZL01\_MP

Část: VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Palackého 123, Frýdek-Místek

Datum: 13. 6. 2018

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: Ateliér IDEA, spol. s r.o.

Zhotovitel: INTOZA s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-5 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							-5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady							-5 000,00
6	K	ON-02	náklady spojené s povinnou publicitou. Zahrnuje náklady na plakát s informacemi o projektu v minimální velikosti A3 na snadno viditelném místě pro veřejnost, vstupní prostory budov	kus	-1,000	5 000,00	-5 000,00