

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Zakázkové číslo zhotovitele:**  
**Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/109**

## Smluvní strany

### **Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [REDACTED] (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED] 0

**(dále jen „objednatel“)**

a

### **DIAMO, státní podnik**

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

statutární orgán: [REDACTED], ředitel

týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

korespondenční a fakturační adresa: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú. [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu

osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: [REDACTED] vedoucí

Střediska monitoringu oddělení ekologie

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

**(dále jen „zhotovitel“)**

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci **Měření pracovního prostředí dle „PROGRAMU MONITOROVÁNÍ“** mění takto:

#### 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 73.290 Kč bez DPH, slovy sedmdesáttřítisícdevědesátkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy v rozsahu (měření dle A, měření dle B a měření dle C rozpočtu) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

- 2) Tento dodatek se uzavírá z důvodu požadavku objednatele na provedení víceprací, jedná se o průběžného měření na odvalu štoly č. 3 Zlatý kopec (k.ú. Rýžovna) . Celková cena díla se navyšuje o 14.200 Kč bez DPH, vše dle přiloženého změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí Lesy České republiky, s.p. a zašlou na DIAMO, státní podnik potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Příbrami, dne: 16.7.2018

V Karlových Varech, dne: 25.4.2018



<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 1		
		Datum změny: 13.7.2018		
Název veř. zakázky: Měření pracovního prostředí dle „PROGRAMU MONITOROVÁNÍ“				
Zhotovitel: DIAMO, státní podnik				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce: Měření pracovního prostředí dle „PROGRAMU MONITOROVÁNÍ“	Charakter akce: I   N   IP   NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
<b>Popis změny:</b> 1) navýšení měření				
<b>Zdůvodnění změny:</b> 1) v cenové nabídce nebylo započítáno průběžné měření na odvalu štolý č. 3 Zlatý kopec				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne		Datum: -----	Podpis: -----	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ne	Termín dokončení do: nezměněn	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance:  <b>+14.200 Kč bez DPH</b>
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 14 200	
	Konečná celková cena akce po změně		<b>73.290 Kč bez DPH</b>	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		<b>73.290 Kč bez DPH</b>		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 13.7.2018	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 13.7.2018	Podpis: 	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Soupis prací				
Poznámka:				

## Soupis prací

### B) činnost v tomto rozsahu:

- jedno průběžné měření na lokalitě (pracovní prostředí při prováděných činnostech na 1 lokalitě)

### Předpokládaný rozsah:

- doprava na místo měření a zpět: cca 170 + cca 170 km = cca 340 km (upřesněno dle skutečnosti);
- doba strávená na cestě tam a zpět: 3 hod. + 3 hod. tj. celkem 6 hod/1 zaměstnanec = celkem 12 hod/2 zaměstnance;
- práce na místě: cca 2 hod a 1x zaměstnanec = celkem cca 4 hod/2 zaměstnanci;
- počet laboratorních stanovení (v případě 2 ks pracovních strojů: nakladač + nákladní vůz) - AVAL - 4x.

### Stanovení ceny dle předpokládaného rozsahu:

- doprava: 340 km x 12 Kč = **4 080 Kč**;
- doba na cestě: 12 hod. x 602 Kč = **7 224 Kč**;
- práce na místě: 4 hod. x 602 Kč = **2 408 Kč**;
- laboratorní stanovení: 4 x 122 Kč = **488 Kč**

**Celkem 14 200 Kč bez DPH**