

## **Dodatek č. 1**

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2350/2017

„Červený dům v České Lípě – lovecký zámeček obnova severní a jižní fasády objektu“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

### **Liberecký kraj**

se sídlem Liberec, U Jezů 642/2a, 461 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

**a**

### **RE, s.r.o.**

se sídlem Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

IČO: 48591441

DIČ: CZ48591441

osoba oprávněná podepsat dodatek: [REDACTED] ak. mal., jednatel

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

evidence: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18493

dále jen „zhotovitel“

takto:

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2017 smlouvu číslo OLP/2350/2017 o provedení

stavby „Červený dům v České Lípě – lovecký zámeček obnova severní a jižní fasády objektu“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou pravidla a požadavky „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“. Prostřednictvím tohoto programu poskytuje Ministerstvo kultury ČR finanční prostředky na obnovu kulturních památek. Hlavním důvodem pak je požadavek poskytovatele dotace na **stanovení termínu provádění restaurátorských prací sgrafitových fasád objektu dle tohoto dotačního titulu.**
3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany z výše uvedeného důvodu potvrzují, že na základě smlouvy bude **provádění všech restaurátorských prací a výkonů na severní a jižní fasádě probíhat v roce 2018.**
2. Dále smluvní strany potvrzují, že na základě smlouvy je rozpočet prací stanoven v souladu s krycím listem rozpočtu dle smlouvy takto:

ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY V ROCE 2018

**Restaurátorské výkony – 1. 222. 910,-Kč bez DPH (1.479.721,1 Kč s 21% DPH)**

HSV práce celkem – 142.932,7 Kč

PSV práce celkem – 20.703,6 Kč

**PRÁCE CELKEM – 1.386.546,3 Kč**

Zařízení staveniště – 34.663,7 Kč

Ztížené podmínky výstavby – 13.865,5 Kč

Geodetická činnost – 20.798,2 Kč

Koordinační činnost VDS – 30.504,- Kč

**VRN CELKEM – 99.831,4 Kč**

**RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ CELKEM – 1.486.377,7 Kč**

**Základ pro DPH – 1.486.377,7 Kč**

**DPH 21% – 312.139,3 Kč**

**CENA ZA OBJEKT CELKEM – 1.798.517,- Kč**

### **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem se vzhledem k výše uvedenému smlouva nemění. Smluvní strany pouze potvrzují skutečnosti, které ze smlouvy vyplývají.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné zprávy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění objednatelem v registru smluv, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1235/18/RK ze dne 19.06.2018.

V Liberci dne: 24. 7. 2018

V Praze dne: 13. 7. 2018

.....  
Marek Pieter  
náměstek hejtmána

.....  
[REDACTED], ak. mal.  
jednatel společnosti