

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/149

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČO: 03565785

DIČ: CZ03565785

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30324

sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupený: [redacted] ednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]


bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Výstavba kapličky Horní Blatná**“ mění takto:

1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:


1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1.267.090,85 Kč bez DPH, slovy jedenmiliondvěstěšedesátstisícdevadesátkorunčeskýchosmdesátpěthaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.





- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací. Celková cena díla se navyšuje o 157.099,51 Kč bez DPH, vše dle příloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V Jimlíkově, dne: 23.4.2018

V Karlových Varech, dne: 25.4.2018





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 13.7.2018		
Název veř. zakázky: Výstavba kapličky Horní Blatná S932/2018/149				
Zhotovitel: KONOPA Vladimír s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Výstavba kapličky Horní Blatná	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: LS 230	Stavební díly: - vícepráce	
<p>Popis změny: Změnový list řeší vícepráce, které byly dohodnuty na KD a zapsány ve stavebním deníku na straně 004907, 004908, 004909, 004912, 004913, 004921. Jedná se o vícepráce navýšení výměr u betonáže základů, obvodového zdiva, bednění střechy a střešní krytiny.</p>				
Zdůvodnění změny: Tyto práce jsou provedeny na základě skutečného zaměření při výstavbě.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano		Datum: 19.7.2018	Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do: 31.7.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: 157.099,51
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 157099,51 N: 0	
	Konečná celková cena akce po změně		1.267.090,85	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.267.090,85	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 19.7.2018	Podpis: 	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 19.7.2018	Podpis: 	



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: S932/2017/149

Stavba: Výstavba kapličky Horní Blatná

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.6.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ:

42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	157 099,51
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	157 099,51
DPH základní 21,00% ze	157 099,51
snížená 15,00% ze	0,00
Cena s DPH	190 090,41

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: S932/2017/149

Stavba: Výstavba kapličky Horní Blatná

Místo:

Datum: 15.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ████████ a

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	157 099,51	190 090,41
001	vícepráce	157 099,51	190 090,41
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		157 099,51	190 090,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výstavba kapličky Horní Blatná

Objekt: 001 - vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.6.2018

Objednatel:

Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				157 099,51
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				157 099,51
DPH základní	21,00%	ze	157 099,51	32 990,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		190 090,41

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výstavba kapličky Horní Blatná

Objekt: 001 - vícepráce

Místo:

Datum: 15.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	157 099,51
HSV - Práce a dodávky HSV	121 149,47
1 - Zemní práce	13 764,00
2 - Zakládání	18 160,12
3 - Svislé a kompletní konstrukce	43 350,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 438,00
998 - Přesun hmot	5 437,35
PSV - Práce a dodávky PSV	35 950,04
765 - Krytina skládaná	35 950,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	157 099,51

ROZPOČET

Stavba: Výstavba kapličky Horní Blatná

Objekt: 001 - vícepráce

Místo:

Datum: 15.6.2018

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

157 099,51

HSV - Práce a dodávky HSV

121 149,47

1 - Zemní práce

13 764,00

1	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	7,400	1 380,00	10 212,00
			7,4		7,400		
			Součet		7,400		
2	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	7,400	480,00	3 552,00

2 - Zakládání

18 160,12

3	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 c1	m3	7,400	2 300,00	17 020,00
13	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Karí	t	0,036	31 670,00	1 140,12

3 - Svislé a kompletní konstrukce

43 350,00

5	K	311231116R	Zdivo nosné z cihel pevnosti P20 na MC 10 nebo MV 10	m3	10,000	4 335,00	43 350,00
			10		10,000		
			Součet		10,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 438,00

8	K	942111121	Montáž lešení vysunutého s podepřením v do 20 m s podlahami zatížení do 200kg/m2	m2	70,000	160,00	11 200,00
19	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému za první a ZKD den použití	m2	4 900,000	1,50	7 350,00
			70*70		4 900,000		
			Součet		4 900,000		
10	K	942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podlahami zatížení do 200 kg/m2	m2	70,000	130,00	9 100,00
11	M	61189995	palubky tl 25mm	m2	18,800	310,00	5 828,00
14	K	001R	Úprava provedení nosnosti a ukotvení pantu dveří	ks	3,000	850,00	2 550,00
15	K	002R	Kotvení lamel stříšky zvonice	ks	8,000	250,00	2 000,00
16	K	003R	Montáž odnímatelného sloupku zvonice	ks	1,000	450,00	450,00
17	K	004R	Montáž bednění střešních oken do oblouku	ks	4,000	490,00	1 960,00

998 - Přesun hmot

5 437,35

18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	36,249	150,00	5 437,35
----	---	-----------	----------------------------------------	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

35 950,04

765 - Krytina skládaná

35 950,04

12	K	765161621R	M+D - krytina z břidlice dvojité krytí z pravoúhlých formátů , kompletní provedení vč. hřebene, ukončení u okapu,dle popisu v proj. dok.	m2	7,950	3 065,00	24 366,75
----	---	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	765191023r	Montáž pojistného hydroizolačního pásu lepeného ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	30,000	220,00	6 600,00
7	M	628662810	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepícími přesahy	m2	44,000	110,00	4 840,00
20	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,178	805,00	143,29