

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.39/2018

- č.d.: S180301

Zakázka:

Projekční práce pro výstavbu bytových domů B3, B4, B5, B6 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi

OBJEDNATEL:

Město Čáslav


Sídlo: Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 002 36 021
DIČ: CZ00236021
zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: Ing. Dana Chrenková

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: Ing. Vladimír Merenus
Sídlo: Nad Rezkovcem 1801, 286 01 Čáslav
IČ: 15847608
DIČ: CZ5906230836
zapsaný v živnostenském rejstříku – živnostenský úřad MÚ Čáslav

bankovní spojení: Moneta Money Bank
č. účtu: 
zastoupený: Ing. Vladimír Merenus

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany prohlašují, že mezi sebou uzavřely dne 19.03.2018 **Smlouvu o dílo na zakázku: Projekční práce pro výstavbu bytových domů B3, B4, B5, B6 v areálu Prokopa Holého v Čáslavi**. Vzhledem k tomu, že objednatel změnil zadání vůči zhotoviteli, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 1, kdy se mění ustanovení shora popsané Smlouvy o dílo tak, že se nahrazují původní články smlouvy o dílo novými a to následujícím způsobem:

Článek I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY:

1.3 Rozsah projektové dokumentace ve všech stupních; projektová dokumentace bude řešit:

výstavbu bytových domů B3, B4, B5 a B6 dle původního zastavovacího plánu s řešením a změnami dle schválené studie výstavby:

1) stavby budou navrženy jako šestipodlažní s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažními:

1S: podzemní garáže a zázemí stavby společné vždy pro dvojici sousedních bytových domů

1NP: vstupní podlaží obsahující tři bytové jednotky

2NP – 4NP: standardní podlaží obsahují čtyři bytové jednotky

5NP: ustupující podlaží se dvěma bytovými jednotkami s terasou

2) konstrukční systém: kombinace železobetonového skeletu se zděným stěnovým systémem

řešení připojení areálu a areálových sítí (napojení na inženýrské sítě, dopravní infrastrukturu, kontejnerová stání, veřejné osvětlení).

4 CENA

4.1 Cena podle této smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele jako nejvýše přípustná a její celková výše činí:

Druh prací	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. 21% DPH
a) Předprojektová příprava a studie stavby	243 000,-	51 030,-	294 030,-
b) Dokumentace pro vydání sloučeného územního a stavebního řízení DUR+DSP	939 000,-	197 190,-	1 136 190,-
c) Inženýrská činnost – povolení stavby	40 000,-	8 400,-	48 400,-
d) Projektová dokumentace ve stupni DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb	629 000,-	132 090,-	761 090,-
e) Technická pomoc při výběru zhotovitele stavby	6 000,-	1 260	7 260,-
f) Výkon autorského dozoru stavby	70 000,-	14 700,-	84 700,-
Cena celkem	1 927 000,-	404 670,-	2 331 670,-

V ceně nejsou zahrnuty:

- jakékoliv poplatky a daně, které je povinen platit vlastník pozemku, popř. investor či které se k tomuto vlastnictví vztahují (např. vklad do katastru nemovitostí, vynětí ze zemědělského půdního fondu, zajištění věcných břemen, archeologický průzkum atd.)


- úhrada potřebných průzkumů, rozborů a analýz (vyžádaných třetími osobami při jednotlivých řízeních), pokud tyto budou potřebné pro plnění zakázky.
- V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je Zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek II.

- Závěrečná ustanovení:

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů ČR.
- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 299/2018 ze dne 02.07.2018.

V Čáslavi dne 12 -07- 2018



V Čáslavi dne 12 -07- 2018

Zhotovitel: Ing. Vladimír Merenus



