

číslo dodatku č. 1 objednatele: 782 /OSRM/D2/16
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo
na provedení stavby číslo 15026 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov- Šumbark”
(číslo smlouvy objednatele: 592/OSRM/2016)

Část A
Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **statutární město Havířov**
Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku
tel.: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: mikulova.katerina@havirov-city.cz
- ve věcech stavby: Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
20028-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
- 2. Zhotovitel:** **BDSTAV MORAVA s.r.o.**
se sídlem: 739 36 Bruzovice 88
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Markéta Formánková, jednatelka společnosti
- ve věcech technických: David Barteček, manažer projektu
- ve věcech stavby : Ing. Ivo Kroutil, stavbyvedoucí
Bc. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího
ID datové schránky: jj493u
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1025024134/5500
Identifikační číslo: 26807947
DIČ: CZ26807947

dále také obecně jako „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2016 smlouvu o dílo (číslo objednatele 592/OSRM/2016, ve znění Dodatku č. 1 (č.748/OSRM/D1/16) ze dne 11.9.2016 na provedení stavby číslo 15026 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov - Šumbark“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy tyto stavební práce:

- a) demontáž obložení stěn – již bylo demontováno před zahájením prací
 - b) otlučení a oprava stávajících omítek – původní omítky nevyžadují tato opatření
 - c) doplnění mazaniny betonem prostým do základů teras - nevykazovaly narušení, tudíž nebylo nutno dobetonovávat
 - d) úprava schodišťového stupně u pavilonu B a D, oprava již byla provedena před zahájením prací
 - e) výmalba včetně přípravy podkladu u místností, ve kterých nebyla posunuta okna na líc budovy (změna schválena v rámci dodatku č.1)
- v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článek VII – „Cena díla“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/35/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Mládí, Havířov-Šumbark“, na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 24.8.2016, usne. č. 2265/48RM/2016 o méněpracích a zadání dodatečných stavebních prací a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 14.9.2016, usn.č. 2331/49RM/2016 o méněpracích a činí:
- 2.

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena	4 936 506,04 Kč	1 036 666,27 Kč	5 973 172,31 Kč
	z toho část investiční náklady	z toho část investiční náklady	z toho část investiční náklady
	4 584 788,26 Kč	962 805,53 Kč	5 547 593,79 Kč
	z toho část neinvestiční náklady	z toho část neinvestiční náklady	z toho část neinvestiční náklady
	321 717,78 Kč	67 560,73 Kč	389 278,51 Kč
	z toho vedlejší a ostatní náklady 30 000,- Kč	z toho vedlejší a ostatní náklady 6 300,01 Kč	z toho vedlejší a ostatní náklady 36 300,01 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 na části INVESTICE	- 406 018,63 Kč	- 85 263,91 Kč	- 491 282,54 Kč

Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1 na části INVESTICE	1 025 476,50 Kč	215 350,06 Kč	1 240 826,56 Kč
Cena dle Dodatku č. 1	5 555 963,91 Kč	1 166 752,42 Kč	6 722 716,33 Kč
	z toho část investiční náklady	z toho část investiční náklady	z toho část investiční náklady
	5 242 995,45 Kč	1 101 029,04 Kč	6 344 024,49 Kč
	z toho část -neinvestiční náklady	z toho část neinvestiční náklady	z toho část -neinvestiční náklady
	294 968,46 Kč	61 943,38 Kč	356 911,84 Kč
	z toho vedlejší a ostatní náklady 18 000,- Kč	z toho vedlejší a ostatní náklady 3 780,- Kč	z toho vedlejší a ostatní náklady 21 780,- Kč
Méněpráce ve znění dodatku č.2	- 36 569,38 Kč	- 7 679,57 Kč	- 44 248, 95 Kč
Cena dle Dodatku č.2	5 519 394,53 Kč	1 159 072,85 Kč	6 678 467,38 Kč
	z toho část investiční náklady	z toho část investiční náklady	z toho část investiční náklady
	5 206 426,07 Kč	1 093 349,47 Kč	6 299 775,54 Kč
	z toho část -neinvestiční náklady	z toho část neinvestiční náklady	z toho část neinvestiční náklady
	294.968,46 Kč	61.943,38 Kč	356.911,84 Kč
	z toho vedlejší a ostatní náklady 18.000,- Kč	z toho vedlejší a ostatní náklady 3.780,- Kč	z toho vedlejší a ostatní náklady 21.780,- Kč

slovy: šestmilionůšestsetsedmdesátosmtisícčtyřistašedesátsedmkorunčeskýchtrícetosmiháléřůvč.DPH

Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou tohoto Dodatku č.2.“

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 14.9.2016, č. usnesení 2331/49RM/2016.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 42 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 42 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha Dodatku č. 2: Změnový list na méněpráce.

Havířov 6.10.2016

Bruzovice 6.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Šlachta,
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Markéta Formánková
jednatelka společnosti