

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pod názvem:

„Autobusové zastávky Svatojiřské nábřeží, Stará Tenice v Uherském Hradišti“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 271
e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz
mobilní číslo: 728 932 089

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: Ing. Rudolf Nečas
sídlo: 760 01 Zlín, Fugnerovo nábřeží 5476
IČO: 181 724 66
DIČ: CZ 571 215 1016
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: živnostenský rejstřík
bankovní spojení: Moneta Money Bank
č. účtu: 155 839 724/0600
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Rudolf Nečas
(ve věcech smluvních, technických)
tel. oprávněné osoby: 602 517 446
e-mail: rudolfnec@gmail.com
mobilní číslo: 602 517 446

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1.** Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 22.1.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2017/0824/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Autobusové zastávky Svatojiřské nábřeží, Stará Tenice v Uherském Hradišti“
- 2.2.** V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1.** Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínů dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.
- 3.2.** Ke změně termínu dochází z důvodu časové prodlevy při projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a vydávání jejich závazných stanovisek a vydávání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
- 3.3.** Mění se článek 4. „Termíny a místo plnění“, odstavec 4.3 lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace,
oddíl 4.3.1.1. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení vč. dokladů do 17.8.2018
oddíl 4.3.1.2. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. dokladů do 31.10.2018
- 3.4.** Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1.** Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 4.2.** Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti dne 20. 7. 2018

Ve Zlíně dne 17. 7. 2018

.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis