

# **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

č. objednávky: ~~2017~~<sup>2018</sup>/OSM/0253/DDIL

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

## **Smluvní strany**

### **1. Objednatel: Městská část Praha 9**

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Goller, vedoucí OIÚ OSM

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller, vedoucí OIÚ OSM

IČO: 000 63 894

DIČ: CZ00063894



### **2. Zhotovitel: HS, spol. s r.o.**

se sídlem: Na Ladech 349, 25242 Jesenice

zastoupený: Ing. Pavlem Hubínkem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hubínek

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: p. Petr Šedivý

IČO: 25618652

DIČ: CZ 25618652



## **Preambule**

Smluvní strany se dohody na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 23.4.2018 (dále jen „Smlouva“) k provedení stavby „Revitalizace vnitrobloku Děčinská - Litvínovská“, Praha 9

Dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu nedodržení nasmlouvaných termínů některých dodavatelů herních prvků a dalšího městského mobiliáře, dále navýšení ceny stavebních prací (nepředvídatelné množství původních podkladních vrstev složených z betonu a asfaltu různých mocností) a některých činností vyvolaných požadavky zadavatele v průběhu realizace stavby.

Tímto dodatkem se mění následující články SOD:

## **III. Doba plnění**

Nové znění bodu 3.2.

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 31.7.2018, v případě nepříznivých klimatických podmínek se termín předání díla prodlužuje o dobu nezbytnou ke zdárnému dokončení zakázky.

## **IV. Cena díla a platební podmínky**

Nové znění bodu 4.1.

Celková cena díla dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č. 1 je stanovena ve výši:


Cena Dodatku č. 1 bez DPH	249 366,00- Kč
DPH 21%	52 367,00- Kč
Cena Dodatku č.1 vč. DPH	301 733,00- Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č.1 vč. DPH :	7 559 849,00- Kč

**Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.**

## **XVI. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, smlouvu a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku a ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

Příloha č. 1: Změnový rozpočet



# HS, spol. s r.o.

21.6.2018

Na Ladech 349  
252 42 Jesenice  
IČO: 25618652  
DIČ: CZ25618652

## Soupis víceprací – rekonstrukce vnitrobloku Děčínská – Litvínovská Praha 9.


**Zadavatel : Městská část Praha 9 - OŽPD**  
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

1. Soupis č. 1 : ..... 188 233,- Kč  
(odstranění betonových podkladů + úpravy na dětském hřišti)
2. Soupis č. 2 : ..... 47 008,- Kč  
(oprava živičného chodníku před bytovým domem Střížkovská č.p. 549/35)
3. Soupis č. 3 : ..... 14 125,- Kč  
(oprava komunikace za objektem Teplická č.p. 17)

Cena celkem dle přiloženého rozpočtu : ..... **249 366,- Kč**  
DPH 21 % : ..... **52 367,- Kč**

**CENA CELKEM vč. DPH : ..... 301 733,- Kč**

S pozdravem



Petr Sedivý  
Jednatel HS, spol. sr.o.



# SOUPIS VÍCEPRACÍ A DODÁVEK

HS, spol. s r. o. Na Ladech 349, 25242 Jesenice

DIČ: CZ25618652

## Rekonstrukce vnitrobloku Děčinská - Litvínovská, Praha 9

Místo: Oprava živičného chodníku před bytovým domem Střížkovská č.p. 549/35, Praha 9

www.Hsstavby.cz

21.6.2018

Položky ÚRS 822-1	Zkrácený název položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Cena v Kč	
				Za jednotku	Celkem
	<b>HSV 2016 komunikace pozemní ÚRS</b>				
91973-5112	Rezání stávajícího živičného krytu přes 50 mmm	m	8	120	960
11310-7143	Odstranění živičných krytů do tl. 100 mm a plochy do 200m2	m2	42	155	6510
11310-7121	Odstranění nesoudržných podkladů do 100mm	m2	42	174	7308
11320-1111	Vytrhání stávajících obrub chodníkových	m	12	88	1056
181 95-1102	Úprava pláně se zhutněním	m2	42	22	924
56474-2111	Podklad z vibrovaného šterku v tl. do 130 mm (betonu 100 mm)	m2	42	160	6720
91623-1113	Osazení chodníkového obrubníku do betonového lože s patkou	m	12	230	2760
Popřizovací cena	Dodání obrub	m	12	80	960
57715-6131	Asfaltový beton s rozprostřením v pruhu do 3m nebo LA	m2	42	400	16800
	<b>Přesun hmot HSV</b>				
99700-2611	Nakládání suti a vybouraných hmot	m3	6	85	510
997 22-1551	Vodorovná doprava vzbour. hmot na skládku	m3	6	110	660
99722-1855	Poplatek za uložení stavebního odpadu	m3	4	260	1040
99722-1845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů	m3	2	400	800
090001000	Ostatní VRN (zařízení staveniště, stavební přípomocce- atd.).	m2	1	0	0
	<b>CELKEM:</b>				<b>47008</b>
	DPH 21%:				9872
	<b>CELKEM ZA PROVEDENÉ PRÁCE:</b>				<b>56880</b>

Vypracoval : Sedivý 603584747

# SOUPIS VÍCEPRACÍ A DODÁVEK

HS, spol. s r. o. Na Ladech 349, 25242 Jesenice

DIČ: CZ25618652

## Rekonstrukce vnitrobloku Děčinská - Litvínovská, Praha 9

Místo: Oprava živičného povrchu komunikace za objektem Teplická č.p. 17, Praha 9

[www.Hsstavby.cz](http://www.Hsstavby.cz)

21.6.2018

Položky ÚRS 822-1	Zkrácený název položky	Měrná jednotka	Provedené množství	Cena v Kč	
				Za jednotku	Celkem
	<b>HSV 2016 komunikace pozemní ÚRS</b>				
91973-5112	Řezání stávajícího živičného krytí přes 50 mmm	m	9	120	1080
11310-7143	Odstranění živičných krytí do tl. 100 mm a plochy do 200m2	m2	13	155	2015
11310-7121	Odstranění nesoudržných podkladů do 100mm	m2	13	174	2262
56486-1111	Podkladní vrstva komunikací a ploch	m2	13	160	2080
57715-6131	Asfaltový beton s rozproštěním v pruhu do 3m nebo LA	m2	13	400	5200
	<b>Přesun hmot HSV</b>				
99700-2611	Nakládání suti a vybouraných hmot	m3	2,5	85	213
997 22-1551	Vodorovná doprava vybour. hmot na skládku	m3	2,5	110	275
99722-1845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů	m3	2,5	400	1000
090001000	Ostatní VRN (zařízení staveniště, stavební přípomocce- atd.)	m2	1	0	0
	<b>CELKEM :</b>				<b>14125</b>
	DPH 21% :				2966
	<b>CELKEM ZA PROVEDENÉ PRÁCE</b>				<b>17091</b>

Vypracoval : Šedivý 603584747