

číslo dodatku č. 1 objednatele: /OSRM/D1/16

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

na provedení stavby číslo 15025 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov- Podlesí“
(číslo smlouvy objednatele: 593/OSRM/2016)

Část A

Smluvní strany

1. Objednatel:

statutární město Havířov

Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátora pro hospodářský rozvoj
- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku
tel.: xxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech stavby: Ing. Petra Vínovská, referentka oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku
Mgr. Marek Vlachopulos, referent oddělení investic odboru správy a rozvoje majetku

ID datové schránky:

7zhh6tn

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:

27-1721604319/0800

Identifikační číslo:

00297488

DIC:

CZ00297488

2. Zhotovitel:

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem:

739 36 Bruzovice 88

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Markéta Formánková, jednatelka společnosti

- ve věcech technických: David Barteček, manažer projektu

- ve věcech stavby: Ing. Ivo Kroutil, stavbyvedoucí

Bc. Milan Baláž, zástupce stavbyvedoucího

ID datové schránky:

jj493u

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu:

1025024134/5500

Identifikační číslo:

26807947

DIC:

CZ26807947

dále také obecně jako „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 13.7.2016 smlouvu o dílo (číslo objednatele 593/OSRM/2016, provedení stavby číslo 15025 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce - hliníková zakládací lišty, stálá pamětní deska, velkoplošný panel (billboardu), zateplení vstupů do objektu (jedná se o předsazené konstrukce), dodávky a montáže nové zemnicí soustavy (zemnicího pásu) v rozsahu dle změnového listu, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce - vyrovnáním parapetního zdiva v celém objektu mateřské školky rozsahu dle změnového listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – „Cena díla“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/36/OSRM/16 - „Snižování spotřeby energie MŠ Přímá, Havířov - Podlesí“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 24.8.2016, usn.č. 2264/48RM/2016 o méněpracích a zadání dodatečných stavebních prací a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 593/OSRM/2016	2.724.050,47 Kč	572.050,60 Kč	3.296.101,07 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 34.000,01 Kč	- 7.140,- Kč	- 41.140,01Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	16.920,00 Kč	3.553,20Kč	20.473,20 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	2.706.970,46 Kč	568.463,80 Kč	3.275.434,26 Kč

Část D

Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 24.8.2016, č. usnesení 2265/48RM/2016.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Původní smlouva byla zveřejněna dne 13.7.2016 v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv, zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 a původní smlouvy nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí.
5. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
6. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha Dodatku č. 1: Změnový list na dodatečné stavební práce a méněpráce.

Havířov 9.9.2016

Bruzovice 11.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Šlachta,
náměstek primátora
pro hospodářský rozvoj

.....
Ing. Markéta Formánková
jednatelka společnosti