

DODATEK č. 01
Smlouvy o dílo č. VZ 03/ 2018-ÚP 34 /7 ze dne 12.02.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HYDRO-M s.r.o.**
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448
IČ: 27512819
DIČ: CZ27512819
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]
(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen smluvní strany)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m ³	Kč/m ³	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	526Cj37	[redacted]	[redacted]	145 500	do 30.6.2018
Vkládá se	529Gj37	[redacted]	[redacted]	245 500	do 30.6.2018
Vkládá se	528Dh37, 528Ch37	[redacted]	[redacted]	95 000	do 30.6.2018
Vkládá se	528Dh37	[redacted]	[redacted]	250 000	do 30.6.2018

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

V *Vrchlabí* dne **11. 06. 2018**

Ve Vrchlabí, dne 25.5.2018
oprávněný zástupce zhotovitele

[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

[redacted]
HYDRO-M