

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Zakázkové číslo zhotovitele:

Zakázkové číslo objednatele: S930/2018/048

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

(dále jen „objednatel“)

a

BM zemní a stavební práce s.r.o.

IČO: 26367955

DIČ: CZ26367955

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15822

sídlo: Skelná Huť 43, 340 22 Nýrsko

zastoupený: Machem Bohumilem

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S 930/2018/048 při realizaci zakázky „**Oprava lesních cest na revírech Svatá Kateřina a Klatovy**“ je změna odstavce 3. článku III. Doba plnění.

Změnová ustanovení

1. Původní znění odstavce 3. článku III. Doba plnění:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.7.2018 s tím, že jednotlivé úseky budou provedeny v následujících dílčích termínech:

SO 01 Oprava lesní cesty Zadní Chalupy-Skelná Hut' 31.7.2018

SO 02 Oprava lesní cesty Na rampy 30.6.2018

SO 03 Oprava lesní cesty U vojáků - dep. pole 31.7.2018

Tyto lhůty se prodlužují o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 21.5.2018, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

se mění vzhledem k přerušování prací a zároveň jejich provádění po dílčích úsecích z důvodu přednostního zpracovávání kůrovcové hmoty a zajištění jejího odvozu.

Nové znění odstavce 3. článku III. Doba plnění je:

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.8.2018. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 27.4.2018 zůstávají dále platná.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo je účinný dnem podpisu obou zúčastněných stran.

Ve Skelné Huti dne 28. 6. 2018

V Plzni dne 28. 6. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

iky, s.p. [11]
06/19, Nový Hradec Králové
vé

IC: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň