

# Dohoda o narovnání

(dále jen „Dohoda“)

## Smluvní strany

### 1. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

se sídlem: Denisovo nábřeží č.p. 920/12, Východní předměstí, 301 00 Plzeň

IČ: 252 20 683

DIČ: CZ25220683

zastoupená: \_\_\_\_\_ předseda představenstva

zapsaná: v OR u KS v Plzni pod sp. zn. B 710

(dále jen „PMDP“)

### 2. Společnost ČEZ ES – MAGUS ENERGO – ARPEX MORAVA

#### Společník 1 (vedoucí společník):

##### ČEZ Energetické služby, s.r.o.

se sídlem: Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČ: 278 04 721

DIČ: CZ27804721

zastoupená: \_\_\_\_\_

zapsaná: v OR u KS v Ostravě pod sp. zn. C 52291

#### Společník 2:

##### MAGUS ENERGO s.r.o.

se sídlem: Brno - Líšeň, Pohankova 34/8, PSČ 62800

IČ: 603 20 028

DIČ: CZ60320028

zastoupená: \_\_\_\_\_

zapsaná: v OR u KS v Brně pod sp. zn. C 51474

#### Společník 3:

##### ARPEX MORAVA s.r.o.

se sídlem: Ostrava - Přívoz, Teslova 873/2, PSČ 70200

IČ: 268 09 559

DIČ: CZ26809559

zastoupená: \_\_\_\_\_

zapsaná: v OR u KS v Ostravě pod sp. zn. C 27425

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jen „Smluvní strany“)

## I.

### Preamble

1. Dne 25. 11. 2015 uzavřeli PMDP a Statutární město Plzeň, IČO: 00075370 (dále jen společně „Objednatel“) na straně jedné a Zhotovitel na straně druhé smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva o dílo“); jejímž předmětem byla rekonstrukce napájení trolejbusové trati Plzeň – Černice, Štefánikova ulice a Měsírna Plzeň (dále jen „Dílo“).

2. K předání Díla mělo dle Smlouvy o dílo, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 17. 08. 2016, dojít dne 17. 11. 2016. Dle zápisu o předání stavby pak bylo Dílo dokončeno a předáno Objednateli dne 05. 05. 2017.
3. Dle čl. XII. odst. 1, písm. b) Smlouvy o Dílo bylo sjednáno následující: „*Při prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla či jeho části (viz příloha č. 2 této smlouvy – harmonogram postupu prací), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla (vč. DPH), resp. ceny příslušné části díla za každý započatý den prodlení.*“
4. Mezi PMDP a Statutárním městem Plzeň bylo ve smyslu čl. XIII. odst. 1 věta druhá Smlouvy o dílo dohodnuto, že PMDP vůči Zhotoviteli uplatní smluvní pokutu za pozdní dodávku technologické části Díla sám a tuto si případně i sám bude vymáhat. Schválení postupu při uplatnění smluvní pokuty tvoří přílohu č. 1 této Dohody.

## II.

### Vymezení sporných práv a povinností

1. Dne 05. 10. 2017 vyzvaly PMDP Zhotovitele k úhradě smluvní pokuty za prodlení s dokončením Díla v celkové částce 7,226.189,- Kč s tím, že:
  - a) část smluvní pokuty ve výši 3,633.522,83 Kč započel na splatnou pohledávku Zhotovitele na zaplacení faktury č. 9236127093, vystavené dne 29. 08. 2017 v souvislosti s realizací Díla;
  - b) část smluvní pokuty ve výši 1,161.200,73 Kč započel na nesplacnou pohledávku Zhotovitele na zádržné z faktur vystavených v souvislosti s realizací Díla;
  - c) zbývající část smluvní pokuty ve výši 2,431.465,44 Kč požadoval uhradit do 15 dnů od doručení výzvy ze dne 05. 10. 2017.
2. V reakci na výzvu ze dne 05. 10. 2017 zaslal Zhotovitel PMDP dne 19. 10. 2017 stanovisko k požadavku na zaplacení smluvní pokuty, kde:
  - a) odmítl požadovanou výši smluvní pokuty s ohledem na neposkytování součinnosti Objednatele při provádění Díla a chybný způsob výpočtu smluvní pokuty;
  - b) odmítl PMDP provedený zápočet smluvní pokuty na pohledávky Zhotovitele za PMDP;
  - c) vyzval PMDP k úhradě dlužné částky v souvislosti s prováděním Díla ve výši 3,633.522,83 Kč do 15 dnů od doručení stanoviska ze dne 19. 10. 2017.
3. Mezi Smluvními stranami tak je sporné:
  - a) zda a případně jaká byla délka prodlení přičitatelná Zhotoviteli s dokončením a předáním Díla;
  - b) pakliže byl Zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním Díla, jakým způsobem mělo v souladu se Smlouvou o dílo dojít k výpočtu smluvní pokuty.

## III.

### Narovnání

1. Smluvní strany prohlašují, že si při mimosoudních jednáních navzájem vyjasnily své důvody a motivy, které vedly ke krokům, jež byly jednou či druhou stranou ve věci učiněny, a že tyto důvody a motivy berou vzájemně na vědomí, aniž by však příslušné nároky a pohledávky uznávaly. V zájmu vyřešení vzniklého sporu a odvrácení soudního řešení se Smluvní strany dohodly, že veškerá vzájemná sporná práva a povinnosti z titulu předání Díla po termínu,

který byl sjednán ve Smlouvě o dílo ve znění jejího dodatku č. 1, nahrazují závazky specifikovanými v tomto článku.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dílo bylo Zhotovitelem protokolárně (viz čl. IX. odst. 3 Smlouvy o dílo) předáno Objednateli dne 05. 05. 2017 a k datu podpisu této Dohody nejsou Objednateli známy jakékoliv vady či nedodělky Díla.
3. Smluvní strany dále svá sporná práva a povinnosti upravují následovně:
  - a) Zhotovitel se zavazuje uhradit PMDP částku ve výši **3,200.000,- Kč** (slovy: tři miliony dvě stě tisíc korun českých) s tím, že dohodou Smluvních stran se tato částka k datu podpisu této Dohody **započítává** na část splatné pohledávky Zhotovitele za PMDP na zaplacení faktury č. 9236127093, vystavené dne 29. 08. 2017 v souvislosti s realizací Díla.
  - b) PMDP se zavazuje uhradit Zhotoviteli částku ve výši **1,581.754,56 Kč** (slovy: jeden milion pět set devadesát čtyři tisíce sedm set dvacet tři koruny a padesát šest haléřů) sestávající z:
    - i. části pohledávky Zhotovitele za PMDP na zaplacení faktury č. 9236127093, vystavené dne 29. 08. 2017, která nezanikla v souvislosti se započtením dle bodu a) tohoto odstavce Dohody, ponížené o uskutečněné postoupení části této pohledávky, tedy částky celkem **420.553,83 Kč**;
    - ii. pozastávek z faktur č. 9236122315 ze dne 09. 06. 2016, č. 9236122607 ze dne 12. 07. 2016, č. 9236122894 ze dne 09. 08. 2016, č. 9236123232 ze dne 13. 09. 2016, č. 9236123544 ze dne 07. 10. 2016 a č. 9236123914 ze dne 16. 11. 2016, v celkové výši **1,161.200,73 Kč**;a to **do 30 dnů od podpisu této Dohody** na bankovní účet Zhotovitele uvedený v zaslaných daňových dokladech.
4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Zhotoviteli vznikl v souladu s čl. IV. odst. 5 Smlouvy o dílo nárok na uvolnění a proplacení veškerých pozastávek.
5. Smluvní strany stvrzují, že uzavřením této Dohody považují svá sporná práva a povinnosti z titulu předání Díla po termínu, který byl sjednán ve Smlouvě o dílo ve znění jejího dodatku č. 1, za plně vypořádaná.

#### IV. Ostatní ujednání

1. Uzavřením této dohody o narovnání a splněním všech povinností uvedených v čl. III. považují Smluvní strany veškeré vzájemné nároky plynoucí ze shora specifikovaných sporných práv za vypořádané a narovnané a v budoucnu nebudou vůči sobě navzájem žádné z těchto nároků (příp. související nároky) více uplatňovat. To nebrání uplatnění nároku na náhradu újmy v případě, že některá ze Smluvních stran poruší některou z povinností, kterou touto Dohodou převzala. Současně touto Dohodou nejsou nijak dotčeny jakékoliv nároky Objednatele z případných vad Díla.
2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že po Objednateli nebude uplatňovat smluvní pokutu, ani úroky z prodlení (ani jakékoliv jiné nároky) za úhradu faktury č. 9236127093, vystavené dne 29. 08. 2017, po splatnosti, a stejně tak co se týče pozastávek z faktur č. 9236122315 ze dne 09. 06. 2016, č. 9236122607 ze dne 12. 07. 2016, č. 9236122894 ze dne 09. 08. 2016, č. 9236123232 ze dne 13. 09. 2016, č. 9236123544 ze dne 07. 10. 2016 a č. 9236123914 ze dne 16. 11. 2016. Zhotovitel se těchto nároků podpisem této Dohody výslovně a v plném rozsahu vzdává, resp. tyto považuje za plně vypořádané ve smyslu této Dohody.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že nad rámec této Dohody vůči sobě neuplatňují a ani nebudou nikdy v budoucnu uplatňovat žádné další nároky plynoucí z předání Díla

Zhotovitelem Objednateli po termínu, který byl sjednán ve Smlouvě o dílo ve znění jejího dodatku č. 1. Pro případ, že by takový nárok či pohledávka k datu podpisu této Dohody existoval, se jej Smluvní strany podpisem této Dohody výslovně a v plném rozsahu vzdávají.

## V.

### Závěrečná ujednání

1. Tuto Dohodu je možno měnit pouze písemnou formou na základě vzestupně číslovaných dodatků.
2. Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá PMDP obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel tři vyhotovení.
3. Přílohou této Dohody je Schválení postupu při uplatnění smluvní pokuty.
4. Případná nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost některého ujednání této Dohody nezpůsobuje nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost ostatních jejích ujednání. Smluvní strany jsou povinny takové nicotné, neplatné nebo nevymahatelné ujednání nahradit neprodleně ujednáním, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým nicotným, neplatným nebo nevymahatelným ujednáním, a to formou písemného dodatku k této Dohodě.
5. Smluvní strany se s touto Dohodou řádně seznámily a jejímu obsahu rozumí; Dohoda určitě a srozumitelně vyjadřuje svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a není uzavírána v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož Smluvní strany připojují své podpisy
6. Tato Dohoda podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) a bude Objednatelem uveřejněna v souladu s tímto zákonem v registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření.

V Plzni dne 28-06-2018

**Objednatel**

V Ostravě dne 19.6.2018

**Za Zhotovitele**



# SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZEŇ

příspěvková organizace

Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 692

VÁŠ DOPIS ZN.  
1397/ÚGR/ŠND/PMDP/17

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  
Vážený pan

NAŠE Č. J. SVSMP/21332/17/OVZ  
VYŘIZUJE  
TELEFON  
E-MAIL

předseda představenstva  
Denisovo nábřeží 920/12  
301 00 Plzeň - Východní Předměstí

DATUM 11. 10. 2017

## Schválení postupu při uplatnění smluvní pokuty za prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla Mělnírna Plzeň Černice

Vážený pane předsedo,

ve věci Vaší žádosti, jež je obsahem shora uvedeného dopisu, si Vám tímto dovoluji sdělit, že souhlasím s Vámi navrženým postupem při uplatnění smluvní pokuty za prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla Mělnírna Plzeň Černice.

Konkrétně zejména souhlasím s tím, aby Vaše společnost sama vůči zhotoviteli díla uplatnila smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s dokončením technologické části díla a tuto si částečně sama započítala oproti pohledávce zhotovitele na doplacení technologické části díla, která je ve smyslu čl. IV. odst. 6 Smlouvy o dílo fakturována přímo Vaší společností.

S pozdravem

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.	
Č. j.: <b>KOPIE</b>	
Přiděleno:	
Došlo: 16-10-2017 PP + UGR + UDC	
Č. privátní:	Počet listů: 1
Č. evidenční: 30296/12	Počet příloh: 1
Skartační znak	Skartační lhůta: