

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru
pro stavbu „Rekonstrukce ulice Veverí I.“
č. smlouvy Objednatele 5617050395 (ORG 2834), č. smlouvy Zhotovitele 2016 374,
ze dne 31. 03. 2017 (dále jen „smlouva“)

I. Statutární město Brno

Zastoupené: ■■■■■ primátorem města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní
spojení: ■■■■■
Číslo účtu: ■■■■■

Pověřena podpisem této smlouvy:

■■■■■ vedoucí Odboru investičního Magistrátu
města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno -

Štýřice, zastoupená: ■■■■■
generálním ředitelem

Pověření pracovníci: ■■■■■
technický ředitel

■■■■■
vedoucí střediska RIS

“(dále jen „Objednatel“)

a

II. Společnost s názvem

„PK OSSENDORF + METROPROJEKT – Rekonstrukce ul. Veverí“ na základě smlouvy
o sdružení osob ve společnosti ze dne 28. listopadu 2016

Společník1

PK OSSENDORF s.r.o.

Zastoupený: ■■■■■ jednatel společnosti
■■■■■ a ředitel společnosti

Se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 25564901

DIČ: CZ25564901

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. oddíl C, vložka 33954

Bankovní spojení: ■■■ ■■

Číslo účtu: ■■■■■■■■

Kontaktní osoba: ve věcech smluvních ■■■ ■■ ■■■■■■

Telefon: ■■ ■■ ■■

Fax: -

E-mail: ■■■■■■■■■■

Společník 2

METROPROJEKT Praha a.s.

Zastoupený: ■■■ ■■■ ■■■ předseda představenstva

■■■ ■■■ ■■■ místopředseda představenstva

Se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. oddíl B, vložka 1418

(dále jen „Zhotovitel“)

Společník 2 je zastoupený společníkem 1 na základě plné moci ze dne 28. listopadu 2016.

Smluvní strany se dohodly na následující změně závazku ze smlouvy:

I. Předmět dodatku

- I.1. Smluvní strany z důvodu rozšíření předmětu plnění smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 v dále uvedeném znění.
- I.2. Rozšíření předmětu plnění spočívá ve změně technického řešení veřejného osvětlení v dokumentaci v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DUR“), kdy je nutné změnit původně předložený návrh řešení veřejného osvětlení, který vycházel ze studie „Veveří - Dopravně inženýrský podklad“ zpracované v 07/2017 a ze závěrů jednání z 18. 9. 2017. Původní návrh spočíval v osazení veřejného osvětlení na převěsech ukotvených na nemovitostech soukromých vlastníků, kdy v této podobě byla DUR Zhotovitelem řádně předána Objednateli ve lhůtě dle čl. V. odst. V.1.2 smlouvy. Nové řešení osazení veřejného osvětlení bude navrženo na stožáry umístěné v chodnících.
- I.3. Rozsah dopadu změny technického řešení:
 - I.3.1. vypracování nového řešení veřejného osvětlení, včetně souvisejících světelně-technických výpočtů;

- I.3.2. koordinace umístění nových sloupů veřejného osvětlení s dříve navrženým uložením inženýrských sítí a zajištění případných přeložek inženýrských sítí;
- I.3.3. projednání změněného řešení s dotčenými subjekty (správce veřejného osvětlení, správce komunikace, plynárny, stavební úřad);
- I.3.4. příprava nových podkladů pro majetkoprávní činnost Objednatele;
- I.3.5. opětovně zajištění dílčích úkonů inženýrské činnosti vedoucí k vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí.

II. Změna doby plnění

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění nového odstavce V.1.6 do článku V. Doba plnění smlouvy v tomto znění:

V.1.6. Zhotovitel je povinen předat Objednateli k připomínkám upravenou DUR zahrnující nové řešení osazení veřejného osvětlení na stožáry umístěné v chodnicích (dále jen „upravená DUR“) Objednateli nejpozději do **30 dnů od podpisu tohoto dodatku smlouvy**.

2. Pro odstranění pochybností pak smluvní strany uvádějí, že navazující lhůty dle čl. V. odstavce V.1.2, V.1.3, V.1.4 a V.1.5 smlouvy se užijí obdobně i pro upravenou DUR.

III. Změna ceny plnění

Smluvní strany se dohodly, že původní znění článku VII. Cena, odstavec VII.1 smlouvy se ohledem na změnu rozsahu plnění zcela ruší a nahrazuje se tímto zněním:

- II.1. Cena za poskytnutí Části plnění DUR a Části plnění zajištění podkladů pro UR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši **7 828 700,- Kč** včetně DPH, přičemž

původní cena bez DPH	6 270 000,- Kč,
vícepráce související se změnou řešení osazení veřejného osvětlení	200 000,- Kč,
tato celková cena (včetně víceprací) bez DPH činí	6 470 000,- Kč,
sazba DPH činí	21%
DPH činí	1 358 700,- Kč.

IV. Závěrečná ustanovení

- IV.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

- IV.2. Ostatní části smlouvy vedené objednatelem pod č. 5617050395 (ORG 2834) zůstávají v platnosti a beze změny.
- IV.3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
- IV.4. Tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- IV.5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- IV.6. Tento dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Čtyři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/173 dne 12. 6. 2018.

V Brně dne 28-06-2018

V Brně dne

za Objednatel

za Zhotovitele

.....
 za sta
 [redacted]
 [redacted] vedoucí Odboru
 investičního MMB

.....
 za PK OSSENDORF s.r.o.
 [redacted]
 jednatel společnosti

.....
 za PK OSSENDORF s.r.o.
 [redacted]
 jednatel a ředitel společnosti

.....
 za METROPROJEKT Praha a.s.

STAVBA
 MĚSTSKÝ ÚŘAD
 Odbor investiční
 Kancelář
 601 67 65 00
 -001-