

Dodatek č. 242/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

IČ: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem Hořelícou

(dále jen „*poskytovatel*“)

a

Město Bystřice nad Pernštejnem

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 00294136

zastoupené místostarostou města

Ing. Karlem Pačiskou

(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 242/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 22. 02. 2016 (dále jen Smlouva)

tento Dodatek:

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových uznatelných nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Cyklostezka k nádraží ČD**“ – **ISPROFOND 5618510034** v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. V článku 4, odstavec 3 nově zní:
„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

3 614 000 Kč
(slovy:třimilionšestsetčtrnácttisíckorunčeských)

což odpovídá **84,99 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 4 252 169,49 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 242/2016/1 ve výši 1 039 999,51 Kč vč. DPH z celkové ceny 5 292 169 Kč vč. DPH vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem SPH stavby s.r.o. ze dne 14. 12. 2015, která je Přílohou č. 2 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 07. 2016*, který je uložen v jednom výtisku u poskytovatele finančních prostředků a v jednom výtisku u příjemce. Dílčí uvolňování finančních prostředků bude provedeno na základě žádostí příjemce o uvolnění finančních prostředků předkládaných v souladu se skutečnou potřebou příjemce odpovídající splatným fakturám vystaveným v souladu se *Smlouvou o dílo* uzavřenou mezi příjemcem a zhotovitelem akce a v návaznosti na vytvořené zdroje rozpočtu poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „ZVZ“).

Tato částka je limitní a závazná a v případě, že by v průběhu realizace akce došlo k navýšení celkových uznatelných nákladů stavební části akce je příjemce povinen toto navýšení hradit z vlastních prostředků.“

Článek 4
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha:
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu
3. Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 Dodatku č. 242/2016/1.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.
5. Poskytovatel v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejní tento Dodatek po jeho podpisu oběma smluvními stranami prostřednictvím registru smluv společně s uzavřenou Smlouvou.

6. Dodatek č. 242/2016/1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Ing. Karel Pačiska
starosta města