



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

s předmětem plnění „Stavební realizace Nová spisovna, objekt Mučednická“ uzavřené dne 12.3.2018

I. Smluvní strany




1. **Česká republika, organizační složka – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost**

Se sídlem: Mučednická 1125/31, 616 00 Brno
Zastoupená: JUDr. Věrou Vojáčkovou, náměstkyní ředitele úřadu
IČO: 058 002 26
Datová schránka: zzfnkp3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3031881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Milada Syslová**


Se sídlem: Za Plovárnou 1000/1, 674 01 Třebíč - Podkláštěři
Jednající: 
IČO: 45426767
DIČ: 
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
Číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.3.2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je povinnost zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Stavební realizace Nová spisovna, objekt Mučednická“ a povinnost objednatele si dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2. V průběhu provádění díla se objednatel rozhodl neprovádět některé zamýšlené stavební práce a zároveň objednatel rozhodnul o provedení stavebních prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a v oceněném položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Tyto změny byly vyvolány zejména v souvislosti s novými skutečnostmi a dodatečnými požadavky bezpečnostního oddělení NÚKIBu na zabezpečení místnosti nové spisovny.
3. Za účelem zvýšení bezpečnosti s nakládání s utajovanými dokumenty proběhla změna v dodání vstupních dveří do místnosti spisovny. Zároveň došlo ke změně materiálu oddělovací příčky, která vedla ke zvýšení zabezpečení spisovny.
4. Uvedené práce budou v celkovém součtu znamenat navýšení ceny díla dle smlouvy o dílo o 71 573,00 Kč s DPH dle čl. V. smlouvy o dílo. Proto bylo nutné oboustranně přistoupit k uzavření tohoto dodatku.



III.

1. S ohledem na změnu díla dle předchozího článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že nově zní takto:

„1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou nejvýše přípustnou cenu za řádné provedení díla, a to 552.995,00 Kč včetně DPH.“

2. S ohledem na změny, o nichž tento dodatek pojednává, je třeba pro provedení stavebních prací zajistit dodávky materiálů či věcí, které mají delší objednávací lhůtu. Smluvní strany se proto dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. III. odst. 1 věty první smlouvy o dílo tak, že nově tato zní:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 5.května 2018.“

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku je položkový rozpočet jako příloha č. 1.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku bere na vědomí, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.


za objednatele

za zhotovitele


30.04.2018

V Brně dne

V Brně dne 30.4.2018



JUDr. Verou Vojacková
náměstkyně ředitele úřadu



| Tabulka víceprací Mučednická - Nová spisovna | | |
|--|--------------|------------|
| | cena bez DPH | Cena s DPH |
| Dveře levé, plně, bezp. kat. III, elektrozámek, vložky vlastní | 54 380 Kč | 65 800 Kč |
| Osazení bezpečnostní zárubně dle podmínek dodavatele | 5 400 Kč | 6 534 Kč |
| Zhotovení příčky YTONG - navýšení oproti sádkokarton | 6 200 Kč | 7 502 Kč |
| Montáž a demontáž provizorní zárubně včetně dveří | 1 000 Kč | 1 210 Kč |
| | | |
| | | |
| | | |
| Celkem | 66 980 Kč | 81 046 Kč |

| Tabulka méněprací | | | | | |
|-------------------|---|-----|---------|----------|-----------------|
| 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 7 828,42 |
| 766661112R0 | Montáž dveřních křidel kompletizovaných oteviravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 1,00000 | 404,00 | 404,00 |
| 766670021R0 | Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla klíky a štítku | kus | 1,00000 | 250,00 | 250,00 |
| 549146 | Dveřní kování klíka-klíka ,rozetové,zámek vložkový (dle stávajících) | kus | 1,00000 | 707,00 | 707,00 |
| 611650 | Dveře vnitřní laminované plně,odlehčená DTD 1kf, 80x197 cm, šedý odstín | kus | 1,00000 | 6 450,00 | 6 450,00 |
| 998786102R0 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m | t | 0,01980 | 880,00 | 17,42 |
| | | | | | |
| | | | | s DPH | 9 472 Kč |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Rozdíl (vícepráce / méněpráce) s DPH | 71 573 Kč |
|--------------------------------------|-----------|