

## Krajský úřad

Číslo objednatele: **17/SML3513/03/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 3**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Smluvní strany

#### Objednatel

##### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Zástupce pro věcná jednání:

Miroslav Nápravník, referent investičního odboru Krajského úřadu

E-mail/telefon: [napravnik.m@kr-ustecky.cz](mailto:napravnik.m@kr-ustecky.cz) / 475 657 251

IČO: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú.: 882733379/0800

#### Zhotovitel/dodavatel

##### Obchodní firma: Společnost SPZ Triangle – SMP – HST“

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Zastoupený: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva  
Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Jan Freudl, člen představenstva

Ing. Milan Pavlič, ředitel divize

Ing. Pavel Kužela, náměstek

Ing. Petr Hajdina, vedoucí střediska

p. Tomáš Kratochvíl, stavbyvedoucí

E-mail/telefon: [jech@smp.cz](mailto:jech@smp.cz) , [taurman@smp.cz](mailto:taurman@smp.cz) / +420 222 185 111

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ271 95 147

Bank. spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú. 141510186/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

### **SMLOUVU O DÍLO – DODATEK Č. 3**

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 20.11.2017 na akci : „**SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod, SP**“, a to takto:

#### **III. Cena díla a platební podmínky**

**ruší se odst. 1., čl. III v plném znění a nahrazuje se novým textem:**

1.
  - 1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši **52 772 632,- Kč** (slovy: padesátdvamiliónůsedmsetšedesátdvatisícšestsetřicetdva korun českých) **bez DPH.**
  - 1.2 Cena díla dle dodatku č.1 je stanovena ve výši **54 462 397,03 Kč** (slovy: padesátčtyřimiliónůčtyřistašedesátdvatisícčtyřistadevadesátsedm korun českých a tři haléře) **bez DPH.**
  - 1.3 Cena díla dle dodatku č. 2 je stanovena ve výši **57 193 379,32 Kč** ( slovy : padesátsedmmiliónůstodevadesáttřítisícčtyřistasedmdesátdevět korun českých třicetdva haléřů ) **bez DPH**
  - 1.4 Nová cena díla je stanovena ve výši **57 423 433,50 Kč** ( slovy : padesátsedmmiliónůčtyřistadvacetřítisícčtyřistatřicet tři korun českých a padesát haléřů ) **bez DPH**
  - 1.5 Hodnota dodatku č. 3 činí **230 054,18 Kč** (slovy: dvěstětřicettisíc padesátčtyři korun českých a osmnáct haléřů) bez DPH. Vícepráce činí 230 054,18 Kč bez DPH

#### **VIII Závěrečná ustanovení**

**Článek č.VIII smlouvy o dílo se doplňuje o bod 6 v tomto znění:**

6. Tento dodatek smlouvy bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID utdgcji /na e-mail: ou@smp.cz.
5. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 24. 7. 2018

V Praze dne 20. 7. 2018

.....  
objednatel  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
hejtman Ústeckého kraje

.....  
Ing. Jan Freudl  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.

Ing. Martin Doksanský  
předseda představenstva  
SMP CZ, a.s.

**Přílohy**

Příloha č. 1: Změnový list č.14 - 15

<b>4NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b> (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: <b>14</b>
	Datum: <b>21. 5. 2018</b>
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění SO 01.04	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
<p>popis méněprací a víceprací :</p> <p>Dokončovací práce – SO 01 – Dodávka a montáž nástupních plošin k technologickému zařízení, dodávka a montáž kuchyňské linky; SO 01.3 – Vybourání cementové stabilizace ve výkopu pro splaškovou kanalizaci; SO 02 – Vybourání a zabetonování stávajících prostupů a jádrové vrtání nových prostupů</p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:  <u>Soupis přípočtů po oddílech a objektech:</u></p> <p>Přípočty: + 153 493,80 Kč</p> <p><b>viz příloha:</b>  - položkový rozpočet</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	<b>+ 57 346 873,12 Kč bez DPH</b>
<b>zvýšení ceny o</b>	-----+ 153 493,80 -----Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
<b>prodloužení lhůty o</b>	----- 0 -----kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>	----- 0 -----kalendářních dní
Za zhotovitele:	

Za objednatele:	
-----------------	--

### ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: <b>SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod</b>		SOD č. <b>17/SML3513/SOD/INV</b>		Číslo změny: <b>14</b>
Registrační číslo:			Datum: <b>21. 5. 2018</b>	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p>Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací.  <u>Soupis odsouhlasených přípočtů: viz. příloha</u></p> <p style="padding-left: 40px;">- přípočty + 153 493,80Kč</p> <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů ..... <b>+ 153 493,80 Kč</b></p>				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla včetně předhozích ZL: + 57 193 379,32 Kč bez DPH</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	+ 153 493,80 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
<b>celková cena po změně</b>	<b>57 346 873,12 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně 0 dní</b>	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>		
	zjištěnou skutečností	<input type="checkbox"/>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:		

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 14

## SPOLEČNÉ STANOVISKO

### **PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD**

#### **Podrobnější popis změny – vícepráce :**

Dokončovací práce – SO 01 – Dodávka a montáž nástupních plošin k technologickému zařízení, dodávka a montáž kuchyňské linky; SO 01.3 – Vybourání cementové stabilizace ve výkopu pro splaškovou kanalizaci; SO 02 – Vybourání a zabetonování stávajících prostupů a jádrové vrtání nových prostupů

V rámci navrhované vícepráce je třeba vyrobit a smontovat nástupní plošiny k čistícímu zařízení pro jeho obsluhu a dodat kuchyňskou linku – SO 01; je třeba vybourat cementovou stabilizaci ve výkopu pro splaškovou kanalizaci pod vrstvami stávající komunikace – SO 01.3; Je třeba předělat prostupy pro odpadní vodu do akumulace SO 02

#### **Odůvodnění změny – víceprací a méněprací:**

Důvodem ZL je u SO 01 a SO 02 chyba RDSa u SO 01.3 nepředvídatelná překážka Vícepráce a méněpráce objednává investor.

#### **Nezbytnost vyvolaných změn :**

Provedení změn je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Podpis objednatele, datum, razítko:	Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: AD

<b>NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY</b> (příloha k žádosti o změnu)	
Identifikace stavby: SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod SOD č. 17/SML3513/SOD/INV	Číslo změny: <b>15</b>
	Datum: <b>5.6. 2018</b>
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné při provádění SO 03	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
<p>popis méněprací a víceprací :</p> <p>SO 03 – Zabetonování stávajících prostupů a jádrové vrtání nových prostupů, vytvarování dna na novou úroveň odtoku a přítoku, úprava nerezového potrubního kusu, oprava komunikací, SO 01.4 – Odstranění cementové stabilizace v místě určeném pro nový odvodňovací žlab</p> <p>Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:  <u>Soupis přípočtů po oddílech a objektech:</u></p> <p>Přípočty: 76 560,38 + Kč</p> <p><b>viz příloha:</b>  - položkový rozpočet</p>	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	<b>+57 423 433,50 Kč bez DPH</b>
<b>zvýšení ceny o</b>	+76 560,38 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
<b>prodloužení lhůty o</b>	----- 14 -----kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>	----- 0 -----kalendářních dní
Za zhotovitele:	

Za objednatele:	
-----------------	--

### ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: <b>SPZ Triangle – čistírna technologických odpadních vod</b>		SOD č. <b>17/SML3513/SOD/INV</b>		Číslo změny: <b>15</b>
Registrační číslo:			Datum: <b>5.6. 2018</b>	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:				
<p>Na základě změny projektové dokumentace bylo provedeno odsouhlasení předložených víceprací.  <u>Soupis odsouhlasených přípočtů: viz. příloha</u></p> <p style="margin-left: 40px;">- přípočty +76 560,38 Kč</p> <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů ..... <b>+ 76 560,38 Kč</b></p>				
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla včetně předhozích ZL: + 57 346 873,12 Kč bez DPH</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	+ Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	14 kalendářních dní	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
<b>celková cena po změně</b>	<b>57 423 433,50 Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně 0 dní</b>	Datum dokončení:	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>		
	zjištěnou skutečností	<input type="checkbox"/>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Podpis zmocněnce objednatele (TDS), datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:		
Podpis zástupce objednatele , datum, razítko:		Podpis zmocněnce GP, AD datum, razítko:		

# ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 15

## SPOLEČNÉ STANOVISKO

### **PROJEKT: SPZ TRIANGLE ČISTÍRNA TECHNOLOGICKÝCH ODPADNÍCH VOD**

#### **Podrobnější popis změny – vícepráce :**

Provádění shybky – SO 03 – zabetonování stávajících prostupů a jádrové vrtání nových prostupů v šachtách Š11A a Š11B, Vytvarování dna šachet na potřebnou úroveň, výroba nerezového propojovacího potrubního kusu dle změny polohy prostupů a oprava asfaltových povrchů – větší tloušťka; SO 01.4 Vybourání cementové stabilizace zastižené ve výkopu pro odvodňovací žlab

V rámci navrhované vícepráce je třeba zabetonovat 4 stávající prostupy a odvrtat 4 nové prostupy, dále vytvarovat dno v šachtách na novou úroveň odtoků, a vyrobit nerezový propojovací potrubní kus s čistícím otvorem, při překopech komunikací byla zastižena větší mocnost asfaltobetonových povrchů, než bylo předpokládáno v RDS, dále při výkopu rýhy pro osazení odvodňovacího žlabu v komunikaci před halou byla zastižena cementová stabilizace, kterou je nutné vybourat.

#### **Odůvodnění změny – víceprací a méněprací:**

Důvodem ZL je u SO 03 odlišné výškové uspořádání stávajících inženýrských sítí v místě shybky oproti RDS a větší mocnost asfaltobetonových povrchů v místě překopů oproti RDS, u SO 01.4 je důvodem nepředvídatelná překážka. Vícepráce objednává investor stavby.

#### **Nezbytnost vyvolaných změn :**

Provedení změn je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: + TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
--	---

Podpis objednatele, datum, razítko:

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:

AD