

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**č. 126-2-951/16/PD**

***Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru***

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Tomáš Pospíšil, ředitel lesního a vodního hospodářství, pověřený vedením podniku,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: Ing. Miroslavem Kahánkem, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Kahánek, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
Ing. Lenka Lesáková, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]  
Bc. Pavel Němčanský, referent pro provozní činnosti, [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

***Právnícká osoba***

LINEPLAN s.r.o.

sídlo: Ostrava – Mar. Hory, 28. října 168, PSČ 709 00

IČO: 62255860, DIČ: CZ62255860

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 28 672

statutární orgán: Ing. Marek Boháč, jednatel firmy

zastoupený: Ing. Marek Boháč

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 126-2-951/16/PD uzavřené dne 20. 2. 2017. Dodatkem se rozšiřuje zadání o vyhotovení aktualizace dokončené projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby.

Tímto dodatkem se rozšiřuje následující ustanovení smlouvy:

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Aktualizace dokončené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby

„Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075“; dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: Komora, číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-0410,

IDVT: 10217468, ř. km: 3,033, katastrální území: Spálené a Dlouhá Voda,

na vodním toku: PP Komory, číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-0410,

IDVT: 10216410, ř. km: 0,075, katastrální území: Spálené,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v účinných zněních a touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy a zadávacího listu projekčních prací aktualizace projektové dokumentace, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství 7 ks paré v listinné podobě, a 1 x v **elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf, editovatelné - formát doc. xls. dwg.)
- Aktualizovaná projektová dokumentace bude vyhotovena v množství 7 ks samostatných složek v listinné podobě, a 1 x v **elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf, editovatelné - formát doc. xls. dwg.)

## II.

### Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1. 3. 2017**  
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **30. 9. 2017**  
Aktualizace dokončené projektové dokumentace bude provedena nejpozději do: **24. 8. 2018**

## III.

### Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo **285 800,- Kč bez DPH**, slovy dvěštosmdesátpěťtisícsmsetkorunčeských bez DPH, za aktualizaci dokončené projektové dokumentace náleží zhotoviteli cena za dílo **42 800,- Kč bez DPH**, slovy čtyřicetdvatisícsmsetkorunčeských bez DPH.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne 10. 7. 2018

V Ostravě dne

Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry

Ing. Marek Boháč, jednatel

Lesy České republiky, s. p.

Zhotovitel

**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.**  
**Správa toků – oblast povodí Odry**

**Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace**

**Název akce: Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075**  
**- aktualizace dokončené projektové dokumentace**

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň PD:                    | <b>Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby</b> |
| Místo:                        | Holčovice, místní část Komora                                                       |
| Katastrální území:            | Spálené, Dlouhá Voda                                                                |
| Obec s rozšířenou působností: | Krnov                                                                               |
| Kraj:                         | Moravskoslezský                                                                     |
| Název toku:                   | Komora, PP Komory                                                                   |
| ČHP:                          | 2-02-01-0410                                                                        |
| IDVT:                         | 10217468, 10216410                                                                  |
| Druh prací:                   | investice (rekonstrukce)                                                            |
| inv. č. majetku:              | 739694, 739358                                                                      |

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:  
Komora v km 3,010, PP Komory v km 0,078

K dokončené projektové dokumentaci „Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075“ bylo vydáno nesouhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody v rámci koordinovaného stanoviska MěÚ Krnov č.j. KRNOOV-60551/2017mako ze dne 15.2.2018 (žádost podána dne 8. 9. 2017). Na základě žádosti objednatele o přehodnocení závazného stanoviska proběhlo se správním orgánem jednání. Výsledkem jednání je uvedení podmínek, za kterých, po zapracování do projektové dokumentace, lze změnit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody viz. příloha.

Projektová dokumentace bude aktualizována takto:

- SO 02:
  - Přehrážka bude na pohledové (vzdušné) straně obložena lomovým kamenem, návodní strana zůstane zachována jako betonová, horní hrana zůstane obložena zdivem z lomového kamene.
- SO 01 + SO 02:
  - Opevnění koryt rovinaninou nebude klínováno pro zachování úkrytových možností pro vodní organismy.
  - V dopadišti obou přehrážek bude vytvořena tůň – vodní plocha s předpokladem stálé akumulace vody s hloubkou do 30 cm.

**Součástí aktualizace projektové dokumentace bude následující:**

- Přepřepování – aktualizace výkresů (podélný profil D.1.1.3, D.1.2.3, příčné řezy D.1.1.4, D.1.1.6.x, řezy D.1.2.4, D.1.2.6.x) a technických zpráv:
  - Obklad vzdušné strany přehrážky (SO 02) bude řešen jako lepené řádkové zdivo z hrubých kopáků. Tloušťka obkladu bude 250 mm, tloušťka kamene min. 200 mm. Dopadiště nebude o šířku obkladu prodlužováno.
  - Přepřepování kladečského schématu obložení přelivné hrany přehrážky (D.1.2.7). Bude zachován přesah přelivné hrany před těleso přehrážky.
  - Přepřepování výkresu výztuže.

- Vytvoření tůně hl. 0,3 m v dopadišti obou přehrážek.
- Rovnanina nebude klínována.
- Aktualizace stanovisek, kterým končí nebo již skončila platnost (zejména správci sítí).
- Přepočítání rozpočtu dle výše uvedených konstrukčních změn.

Aktualizovaná projektová dokumentace bude odevzdána v počtu 7 samostatných složek a 1 vyhotovení v digitální podobě na CD (1x needitovatelné – formát pdf. a 1x editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

Termín odevzdání aktualizované projektové dokumentace: **24. 8. 2018**

**Přílohy:**

Elektronicky : stanovisko OOP

Schvál

Dne: 27 -06- 2018

Dne: 25 -06- 2018



Za zhotovitele: .....

Dne:



AKCE :

„Komora v km 3.033 a PP Komory v km 0.075“

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY :

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Nabídková cena bez DPH celkem : | 42 800.00 Kč |
| DPH                             | 8 988.00 Kč  |
| Nabídková včetně DPH celkem :   | 51 788.00 Kč |

#### Rozsah nabízených prací

Změna projektové dokumentace : obložení kamenem vzdušného líce objektu SO 02 a návrh "tůněk" v dopadišti objektů SO 01 a SO 02.

#### Kalkulace ceny

##### a) Průzkumné práce

celkem : 0.00 Kč

| Popis prací                          | Kat. práce | Kč/hod      | Počet dnů | Poč. hod. | Cena    |
|--------------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Geodetické zaměření řkm 0.00 - 1.590 |            | Dle nabídky |           |           | 0.00 Kč |
| Biologický a ichtyologický průzkum   |            | Dle nabídky |           |           | 0.00 Kč |
| Celkem                               |            |             |           |           | 0.00 Kč |

##### b) Projekční práce - stavební část :

celkem : 42 400.00 Kč

- A) VŠ : inženýrské práce koncepční 400.00 - 500.00 Kč /hod  
 B) VŠ : inženýrské práce ostatní 300.00 - 400.00 Kč /hod  
 C) SŠ : konstruktérské práce : 200.00 - 350.00 Kč /hod

| Popis prací                                         | Kat. práce | Kč/hod | Počet dnů | Poč. hod. | Cena         |
|-----------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|--------------|
| Úprava výkresů kce přehrážky SO 01 - půdorys        | A          | 500    | 0.50      | 4.00      | 2 000.00 Kč  |
| Úprava výkresů kce přehrážky SO 01 - řezy přehrážka | A          | 500    | 1.50      | 12.00     | 6 000.00 Kč  |
| Úprava výkresů kce přehrážky SO 01 - řezy tok       | A          | 500    | 0.50      | 4.00      | 2 000.00 Kč  |
| Úprava výkresů kce přehrážky SO 01 - schéma výztuže | A          | 500    | 0.50      | 4.00      | 2 000.00 Kč  |
| Úprava výkresů kce přehrážky SO 01 - obl. př. hrany | A          | 500    | 1.00      | 8.00      | 4 000.00 Kč  |
| Nový výkres přehrážky SO 01 - det. obložení plochy  | A          | 500    | 1.00      | 8.00      | 4 000.00 Kč  |
| Úprava výkresů kce přehrážky SO 02 - půdorys        | A          | 500    | 0.50      | 4.00      | 2 000.00 Kč  |
| Úprava výkresů kce přehrážky SO 02 - řezy přehrážka | A          | 500    | 0.50      | 4.00      | 2 000.00 Kč  |
| Úprava výkresů kce přehrážky SO 02 - řezy tok       | A          | 500    | 0.50      | 4.00      | 2 000.00 Kč  |
| Úprava rozpočtu                                     | B          | 400    | 2.00      | 16.00     | 6 400.00 Kč  |
| Planografické práce včetně tisků pro projednání     |            | -      |           |           | 10 000.00 Kč |
| Celkem                                              |            |        | 8.50      | 24.00     | 42 400.00 Kč |

**c) Inženýrská činnost**

celkem : 400.00 Kč

| Popis prací                        | Kat. práce | Kč/hod | Počet dnů | Poč. hod. | Cena      |
|------------------------------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Aktualizace vyjádření správců sítí | B          | 400    | 1.00      | 8.00      | 400.00 Kč |
| Podklady pro vynětí ZPF a PFL      |            |        |           |           | 0.00 Kč   |
| Majetkoprávní projednání           | B          | 500    | 0.00      | 0.00      | 0.00 Kč   |
| Celkem                             |            |        |           |           | 400.00 Kč |

V Ostravě 25.06.2018

Vypracoval :

Ing. Marek Boháč

