

DODATEK č. 1

k

Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvě

č. smlouvy DPP: 000474 00 15


č. smlouvy Příkazníka: 2015/DPP/09


název akce: **IČ Rekonstrukce ČOV Depo Kačerov** (dále jen „Akce“)

Obchodní společnost: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

dále jen jako „**DPP**“ na straně jedné

a

1. Obchodní společnost: **INFRAM a.s.**
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00, Praha 9
zastoupená: Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc., MBA, statutárním ředitelem
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
bankovní spojení: KB a.s., pobočka Praha 8, Balabenka
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 4235

2. Obchodní společnost: **VALBEK s.r.o.**
se sídlem: Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3
zastoupená: Ing. Romanem Lennerem, jednatelem společnosti
IČO: 48266230
DIČ: CZ48266230
bankovní spojení: Komerční banka Liberec
číslo účtu: 
OR: KS Ustí nad Labem, sp. zn.: oddíl C, vložka 4487

jako účastníci sdružení s názvem

INFRAM/Valbek inženýring

se sídlem: Pelušková 1407, Praha 9, 198 00

zřízeného na podkladě Smlouvy o sdružení ze dne 7.12.2010 ke společnému zajišťování jednotlivých akcí na které budou uzavírány Prováděcí smlouvy.

dále jen jako „**Příkazník**“ na straně druhé

dále společně též jako „Smluvní strany“

I. Rozhodné skutečnosti

- 1.1 **Shora označené smluvní strany uzavřely dne 24.09.2015 Prováděcí obstaravatelskou příkazní smlouvu v souladu s „Rámcovou mandátní smlouvou“ vedenou u DPP pod č. 000484 00 11, uzavřenou dne 24. 6. 2011 a ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění za účelem zabezpečení investorských a inženýrských činností pro výše uvedeno Akci DPP.**
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy v důsledku změny předpokládané doby stavebních prací prováděných zhotovitelem

II. Změna smlouvy

- 2.1. Z důvodu prodloužení doby pro dokončení stavby se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 2.1.1. V čl. 3 Harmonogram provádění činnosti Příkazníka, se v odst. 3.1 mění text a nahrazuje se níže uvedeným zněním:

Předpokládaná doba stavebních prací: **20 týdnů od předání staveniště**

- 2.1.2. Ujednání v čl. 5 Smluvní odměna a platební podmínky se bod 5.1.1. upravuje takto:
- 5.1.1. za provedení všech činností při realizaci dle čl. 2. této Smlouvy náleží příkazníkovi smluvní odměna ve celkové výši **308 495,-Kč** (bez DPH) (slovy: třistaosmtisícčtyřistadevadesát pět korun českých).

V důsledku výše uvedené změny spočívající v prodloužení doby na stavební práce prováděné zhotovitelem se v rámci koordinace všech prací navyšuje smluvní odměna příkazníkovi ve dvou položkách - výkon TDS a KOO BOZP, ostatní položky se nemění.

Smluvní odměna je tedy rozdělena takto:

- | | |
|--|-------------|
| • podání žádosti, SP event. ohlášení | 37 897,-Kč |
| • vydání SP event. ohlášení | 16 241,-Kč |
| • zajištění předání staveniště | 7 579,-Kč |
| • výkon TDS vč. správce stavby | 154 295,-Kč |
| • zajištění přejímacích řízení, povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu a zprovoznění | 13 805,-Kč |
| • zajištění aktivace stavby | 2 166,-Kč |
| • kolaudace | 4 060,-Kč |
| • KOO BOZP | 60 000,-Kč |
| • majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace | 5 414,-Kč |
| • majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace | 3 248,-Kč |
| • případné geodetické práce | 3 790,-Kč |

2.2. Z důvodu personálních změn se mění text v odst. 13.10. a nahrazuje se následovně:

Kontaktní osoby na straně DPP:

-
-
-



Kontaktní osoby na straně Příkazníka:

Ve věcech smluvních:

-
-



Ve věcech technických:



III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení příkazní obstaravatelské smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015Sb.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA.,
statutární ředitel
INFRAM a.s.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost