










D o d a t e k č. 1
k realizační smlouvě č. 2018/0631/ODaS ze dne 24.4.2018

Objednatel: **Statutární město Kladno**
se sídlem: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Milan Volf, primátor
zastoupené ve věcech technických: 
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
bankovní spojení: 
č. ú.: 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený ve věcech smluvních: zástupce Ing. Milan Plachý, hlavní stavbyvedoucí - VPJ
zástupce Petr Juna, kalkulant odd. přípravy a kalkulací
Zmocněnci dle plné moci ze dne 3.1.2018
ve věcech technických: 
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: 
č. ú.: 
Kontaktní osoba: 
Email: 
Telefon: 
(vedoucí účastník)

a

AVE Kladno s.r.o.
Zapsáno v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48250
se sídlem: Smečenská 381, 272 04 Kladno
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Šárkou Salavec Bukovskou, jednatelem
Ing. Radkem Krumlem, jednatelem
IČ: 25085221
DIČ: CZ25085221
(druhý účastník)

kteří jsou společníci společnosti: „**Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno**“ dle smlouvy o společnosti ze dne 10.6.2017 se sídlem společnosti Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5. Originál smlouvy o společnosti, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího člena, je součástí nabídky ze dne 23.8.2017.
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu zadávané dle § 18 odst. 5 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění, s názvem: „Rekonstrukce ulice Kladenská, Kladno - Švermov“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 24.4. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XI. odst. 6.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený realizační smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.

Cena za dílo - méněpráce (bez DPH):	- 85 010,00 Kč bez DPH
Cena za dílo - vícepráce (bez DPH):	279 635,00 Kč bez DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH:	194 625,00 Kč bez DPH

1. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku III. Cena za dílo text odst. 1. nahrazuje tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH):	6 657 067,94,- Kč
DPH	1 397 984,27,- Kč
Cena díla celkem s DPH	8 055 052,21,- Kč s DPH“

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III. Závěrečná ustanovení



3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a zhotovitel 1 (jeden) stejnopis vyhotovení Dodatku.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Kladno (objednatel) je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí, že tento dodatek i smlouva včetně dalších změn a dodatků mohou být zveřejněny.
7. Žádné z ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.
8. Nedílnou součástí Dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1


V Kladně dne 26-07-2018

Za objednatele:
Statutární město Kladno

Ve Vinařicích dne 26-07-2018

Za zhotovitele:
STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o.
jako účastníky společnosti Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno
podepisuje dle čl. V. odst. 5.7 smlouvy o společnosti
ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.



Ing. Milan Plachý
Vedoucí účastník


Petr Juna
Vedoucí účastník

Název stavby: Rekonstrukce ulice Kladenská, Kladno Švermov

Změnový list č.1

Příloha k dodatku č.1 SOD č. 2018/0631/ODaS		Částka a výměra dle smlouvy Jednot.			Skutečný provedený stav			Rozdíl a odpočty				
Č	Kód	Zkrácený popis	Mj.	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem	Množství	cena (Kč)	Celkem

Odpočet položek dle SoD -

102		Výšková úprava šoupátka s použitím původní armatury	ks	6,00	1 250,00	7 500,00	3,00	1 250,00	3 750,00	-3,00	1 250,00	-3 750,00
112		Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop)	ks	23,00	3 110,00	71 530,00	22,00	3 110,00	68 420,00	-1,00	3 110,00	-3 110,00
116		Výšková úprava uliční vpusti s usazením nové litinové armatury (rám+mříž) - úprava do hloubky 1,0 m	ks	4,00	12 600,00	50 400,00	0,00	12 600,00	0,00	-4,00	12 600,00	-50 400,00
118		Zhotovení nové uliční vpusti, včetně napojení na kanalizaci v podmínkách stavebních úprav do hloubky 2 m a délky napojení do 3m	ks	10,00	27 750,00	277 500,00	9,00	27 750,00	249 750,00	-1,00	27 750,00	-27 750,00
											-85 010,00	

Přípočet položek dle SoD -

15		Úprava pláňe se zhuťněním v hornině do třídy 4	m2	3 655,20	22,20	81 145,44	3 905,20	22,20	86 695,44	250,00	22,20	5 550,00
46		Podkladní vrstvy ze štěrku třídy ŠDA tloušťky 10 cm se zhuťněním	m2	10 965,60	110,00	1 208 216,00	11 175,60	1 000,00	1 229 316,00	210,00	110,00	23 100,00
57		Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách třídy 4, včetně naložení výkopku, odvozu na skládku a	m3	1 106,904	850,00	940 868,40	1 198,404	850,00	1 018 643,40	91,50	850,00	77 775,00
											106 425,00	



Položky rozpočtu neobsažené v SoD

69		Podkladní vrstvy ze štěrku třídy ŠDA za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhuťněním	m2	0,00	0,00	0,00	1 050,00	12,00	12 600,00	1 050,00	12,00	12 600,00
67		Obruba betonová zahradní 5/20/100 do betonového lože do betonu C20/25	bm	0,00	0,00	0,00	80,00	552,00	44 160,00	80,00	552,00	44 160,00
70		Pokladka včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 8 cm	m2	0,00	0,00	0,00	160,00	590,00	94 400,00	160,00	590,00	94 400,00
71		Pokladka včetně dodání materiálu, dopravy a zásypu - zámková dlažba tl. 6 cm	m2	0,00	0,00	0,00	60,00	441,00	22 050,00	50,00	441,00	22 050,00
											173 210,00	

Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo č. 2018/0631/ODaS	6 462 442,94	Rozdíl a odpočty bez DPH	194 625,00
DPH 21%	1 357 113,02	DPH 21%	40 871,25
Cena díla včetně DPH (v Kč)	7 819 555,96	Rozdíl včetně DPH	235 496,25

Cena díla ve znění dodatku č.1	6 657 067,94 Kč
DPH 21%	1 397 984,27 Kč
Cena díla ve znění dodatku č.1 včetně DPH	8 055 052,21 Kč

Zhotovitel/ dodavatel:

Firma STRABAG a.s. a AVE Kladno s.r.o. jako společníci společnosti "Strabag, AVE: Údržba komunikací Kladno" podepisuje dle dodatku č. 1, čl. II, bodu 2.1. písm. d) ke smlouvě o společnosti ze dne 10. 6. 2016 vedoucí účastník STRABAG a.s.	Podpis 	Datum  STRABAG STRABAG a.s. Na Bělíně 198/21, 160 00 Praha 6 173
---	--	--

Schválil:

Objednatel / investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO	Podpis 	Datum Magistrát města Kladna Odbor dopravy a služeb 272 02 Kladno
--	--	---