

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2018/019
ze dne 24.4.2018

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Ekostavby Brno, a.s. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „**LC Obůrka – R12 – oprava a rekonstrukce – stavební práce**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací. Jedná se o vybudování průlehu na LC Obůrka v kilometru 0,540.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 6.3.2018, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2018/019 ze dne 24.4.2018, byla stanovena cena za vícepráce na **91 578,62,- Kč bez DPH.**

1. Konstatuji, že dle S916/2018/019 ze dne 24.4.2018 je termín plnění stanoven v čl.III na 1.5.-30.6.2018. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 14.5.2018, tudíž se s odkazem na odst.3, čl. III uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů (14 kalendářních dnů), po které je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. Dále z důvodu zpracování kůrovcové dřevní hmoty a jejího odvozu, objednatel po dohodě přerušil práce na stavbě na 60dnů. Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku, a to termín pro zahájení prací **14.5.2018**, a termín pro řádné dokončení díla **12.9.2018**.
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2018/019 ze dne 24.4.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2018/019 ze dne 24.4.2018.

Přílohy: rozpočet víceprací

V Brně, dne 19.7.2018

V Brně, dne

objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Františka 1150/19, Nový Hrádek-Králové
590 08 Brno-več. Králové
IČ: 402 9651, DIČ: CZ40296451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitů 14, 602 00 Brno

zhotovitel
Ing. Libor Vajík
předseda představenstva, Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svítavy 2
610 00 Brno
- 35 -

Lydie Zájedová
místopředseda představenstva, Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.
U Svítavy 2
610 00 Brno
- 35 -

KJ

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Obúrka
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 27. 6. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				91 578,62
1			Zemní práce				20 207,90
1	001	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 "odkop pro průleh" 20*5*0,6 "výkop nátku"40*((1+0,5)/2)*0,5 "Výkop výtoku"10*((5+2)/2)*0,5 Součet	m3	92,500	90,00	8 325,00
2	001	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	92,500	19,00	1 757,50
3	001	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 "průleh" 6*4*2	m2	48,000	28,00	1 344,00
8	001	182301133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	529,000	16,60	8 781,40
4			Vodorovné konstrukce				62 256,00
5	321	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár těžným kamenivem "průleh"20*4*0,5	m3	40,000	1 400,00	56 000,00
6	321	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny 20*4	m2	80,000	78,20	6 256,00
80,000							
5			Komunikace pozemní				7 840,00
4	221	564761111	Podklad z kaméniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm "průleh"20*4	m2	80,000	98,00	7 840,00
80,000							
998			Přesun hmot				1 274,72
7	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	127,472	10,00	1 274,72
Celkem							91 578,62