

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVA O DÍLO
ze dne 3. 4. 2018

uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

mezi

1. Smluvní strany

Objednatel: **ZOO PARK Vyškov, příspěvková organizace**
se sídlem: Cukrovarská 9, 682 01 Vyškov
jednající jednatelem společnosti: Josef Kachlík, ředitel
zástupce ve věcech smluvních: Josef Kachlík, ředitel
IČO: 42660424 DIČ: CZ42660424
Tel: 517346356 mob: 606447224
na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **DOBEŠ-STAVBY s.r.o.**
se sídlem: Drystice 109, 683 21 Pustiměř
adresa pro doručení: Cukrovarská 10, 682 01 Vyškov
jednající jednatelem společnosti: Ing. Jaroslav Dobešem
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Dobeš
IČO: 29227682 DIČ: CZ29227682
Tel: 517 344 616 mob: 777 710 184
Krajský soud Brno, OR odd. C, vložka 67063
Bankovní spojení: KB Vyškov, č. ú. 43-7447280207/0100
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

2. Předmět a místo plnění

2.1. Předmět díla podle této smlouvy je provedení stavebně-montážních prací na akci:

Pod hladinou

Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedení tohoto díla.

2.2. Při provádění prací budou plně respektovány příslušné ČSN a veškerá nařízení platná s ohledem na ekologii dle ČSN-EN 14001.

2.3. Cenová nabídka stavebně-montážních prací zpracovaná zhotovitelem dne: 15. 3. 2018 dle zadávacích podmínek a výkazu výměr, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy a jako správná potvrzena oběma smluvními stranami.

4. Termíny plnění

Vzhledem k posunu dodacích lhůt betonárky (oprava vodního díla Opatovice) a firmy dodávající jezírkovou se termín plnění mění dle následujícího:

4.1. Zahájení prací: 3. 4. 2018

4.2. Ukončení prací: 31. 8. 2018

4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a objednatele vyzvat k převzetí a předání díla do: 31. 8. 2018

4.4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, i když k tomu byl řádně vyzván zhotovitelem dle bodu 4. 3., a dílo nemá vady, které by bránily v užívání díla, má se za to, že dílo bylo předáno v termínu určeném k jeho převzetí, nejpozději však v den dle bodu 4.2.


14. Závěrečná ujednání

14.1. Ostatní body citované smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

14.2. S touto změnou dle tohoto dodatku vyslovují smluvní strany svůj souhlas, což potvrzují svými podpisy.

14.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 1ks obdrží objednatel a 1ks zhotovitel.

Ve Vyškově dne: 27. 6. 2018



Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Dobeš
jednatel společnosti
DOBEŠ-STAVBY s.r.o.



Objednatel:

Kachlík Josef
ředitel
ZOO PARK Vyškov, p. o.



ZOO PARK Vyškov,
příspěvková organizace
se sídlem Cukrovarská 424/9, ①
682 01, Vyškov
IČ: 42660424 DIČ: CZ42660424