

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1

Uzavřený mezi smluvními stranami níže uvedeného dne, měsíce a roku dle článku 13.12. a 13.13 smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 1. 2018 mezi smluvními stranami

č. smlouvy objednatele: SML/408/2017

č. smlouvy zhotovitele: 1802

Město Kroměříž

Sídlo: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních Mgr. Jaroslav Němec, starosta města
technických Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru rozvoje města
- xxx
Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
- xxx
Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby
- xxx
Ing. Marcel Sedlařík, technický dozor stavby
- xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Stav consult, s.r.o.

Sídlo: Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž
IČ: 25321030
DIČ: CZ25321030
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Jednající
ve věcech smluvních: Ing. Rudolf Kolář, jednatel - xxx
ve věcech technických: Jaroslav Mach, výrobně-technický ředitel - xxx

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen také jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení, účel dodatku

- 1.1. Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon“), dodavatelem stavby: „Klub Starý pivovar Kroměříž“ (také jen "původní dílo"). Smlouva na plnění této veřejné zakázky (dále jen "původní smlouva") byla uzavřena dne 29. 1. 2018.
- 1.2. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona.
- 1.3. Účelem toho dodatku je upravení vzájemných práv a povinností smluvních stran při provádění dodatečných stavebních prací, které nebyly předmětem původního díla (dále jako "vícepráce"). Naopak tímto dodatkem bude zakotveno i neprovádění určitých stavebních prací, které předmětem původního díla byly (dále jako "méněpráce").

2. Rozsah víceprací a méněprací

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah původního díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku - položkovém rozpočtu "2018-21 STARÝ PIVOVAR KROMĚŘÍŽ".

3. Čas plnění, cena za vícepráce a méněpráce

- 3.1. Cena za dílo dle čl. 3.1. původní smlouvy zůstává nezměněna, protože veškeré náklady na vícepráce a méněpráce prováděné na základě tohoto dodatku budou pokryty z rozpočtové rezervy ve výši 650 000 Kč. Rozpočtová rezerva byla zahrnuta v celkové ceně původního díla.

4. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Tento dodatek se dnem podpisu obou smluvních stran stává nedílnou součástí původní smlouvy.
- 10.3. Ve všech věcech tímto dodatkem neupravených se závazek mezi smluvními stranami řídí právy a povinnostmi upravenými v původní smlouvě.
- 10.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet s uvedením jednotkových cen a celkových cen.
- 10.5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 10.6. Tento dodatek byla schválen usnesením Rady Města Kroměříž č. ____94____ ze dne ____17. 7. 2018____.
- 10.7. Smluvní strany prohlašují, že jednotlivá ustanovení tohoto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 10.8. Přílohy této smlouvy:
 - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Kroměříži, dne ____19. 7. 2018

Mgr. Jaroslav Němec, starosta

V ____Kroměříži____, dne ____19. 7. 2018

Ing. Rudolf Kolář, jednatel