

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

za který jedná územní památková správa na Sychrově,

se sídlem: státní zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov,

zastoupená ředitelem: PhDr. Milošem Kadlecem,

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

INVESTING CZ spol. s r.o.

IČ: 25036751

DIČ: CZ25036751

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložka 13915

se sídlem: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1

místo podnikání: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupený: Ing. Josefem Nadrchalem, jednatelem společnosti

pověřená osoba příkazníka: Ing. Josef Nadrchal, jednatelem společnosti

telefon: [REDAKCE]

mailto: [REDAKCE]

(dále jen „příkazník“) na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č.2**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ evidenčního čísla NPÚ-440/0909/2016 z 29.08.2016****Článek I.****Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dne 29.08.2016 uzavřel Národní památkový ústav, zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem se společností INVESTING CZ spol. s r.o., zastoupenou Ing. Josefem Nadrchalem příkazní smlouvu evid. č. NPÚ-440/0909/2016 (dále jen „smlouva“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET do řízení o zadání veřejné zakázky malého rozsahu, mimo režim zákona VZ – uzavřená výzva na provádění činnosti koordinátora BOZP stavby „SZ Sychrov-modernizace vodního hospodářství“. Z důvodu složitých jednání okolo financování akce ze SMVS byl s koordinátorem BOZP stavby uzavřen dodatek o dílo č.1 evid. č. NPÚ/1097/2017, který posunul i termín dokončení celé akce.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v platném znění, kterým se mění doba plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno.

Článek II.**Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je závazek Příkazníka provádět činnost Koordinátora BOZP nad prováděním stavby „Modernizaci vodního hospodářství na SZ Sychrov“. Účelem této stavby je náprava současného nevyhovujícího stavu, kdy zcela chybí rozvody technologické vody po zámeckém parku a zásobní zahradě a kdy k technologickým účelům (zalévání zámeckého parku a na všechna WC) je používána voda pitná, což je

značně drahé. Technologická voda bude získána ze dvou nových vrtů na vodu, kdy jeden bude v severní části zámeckého parku a druhý v zásobní zahradě.

Článek III.

Předmět dodatku č. 2

Předmětem dodatku č.2 ke smlouvě o dílo s evid. č. NPU-440/0909/2016 je:

a. Úprava doby plnění díla

Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII. Termíny plnění smlouvy, kdy se ruší odstavec číslo 7.1.3.2. a nahrazuje se novým odstavcem č. 7.1.3.3. v tomto znění:

7.1.3.3. nabytím právní moci kolaudačního souhlasu, přičemž rozhodný termín, který nastane v rámci závěrečného vyhodnocení akce, a to při současném splnění obou podmínek (předpoklad 08/2018).

Odůvodnění příčin nepředvídatelnosti změny:


Stavební práce, které byly prováděny v průběhu zimní sezony byly značně ztíženy tím, že v místě okolo zámku je velké množství inženýrských sítí, kdy bylo nutno veškeré zemní práce dlouhých linií sítí provádět ručně. Výkopy vždy přes noc zamrzly a bylo nutno počkat až zem povolí, aby bylo možno pokračovat v ručních výkopech. Tato skutečnost značně zdržela postup prací a již se jej nepodařilo nijak nahradit. Z výše uvedených důvodů je nutné posunout dokončení celé akce, aby bylo možno stavební práce provést. Proto se termín realizace prodlužuje do 31.8.2018.

Článek IV.

Závěrečná ujednání


- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.
- 3.2. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah dodatku v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto dodatkem č.2 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Dodatek č.2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

Na Sychrově dne 29. června 2018



PhDr. Miloš Kadlec
ředitel NPU ÚPS na Sychrově

Na Sychrově dne 29. června 2018



Ing. Josef Nadrchal
za zhotovitele

