

Dodatek č. 1

k objednávce č. 34-00106/18 (07PU-002569)
„KVA Škody po zimě D6, I/6, I/21, I/64, I/13, I/20, I/25 -TDS“

uzavřené dne 25. 05. 2018

I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené : [REDACTED], generálním ředitelem
jehož jménem jedná : [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : [REDACTED]
číslo účtu : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax : [REDACTED]

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Dodavatel : **PK dopravní s. r. o.**
se sídlem : Lidická 811, 438 01 Žatec
IČ : 041 66 205
DIČ : CZ04166205
Kontaktní osoba : [REDACTED]

(dále také jen „*Dodavatel*“)

2. Znění Dodatku:

Vzhledem k tomu, že věcné plnění objednávky č. 34-00106/18, časově vázané na realizaci smlouvy č. POI/18/142, je v současné době v kolizi s jinými stavbami na silnicích I. třídy a je nutno vyčkat na jejich dokončení, upravuje se po vzájemné dohodě obou smluvních stran termín plnění této objednávky následovně:

Strana 2 objednávky a Příloha č. 1: **Ukončení plnění: do 30. 09. 2018**

Ostatní ustanovení objednávky č. 34-00106/18 ze dne 25. 05. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, zveřejnění bude v zákonné lhůtě realizováno Objednatelem.

v Karlových Varech dne: 24 -07- 2018

[REDACTED]
ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za Objednatele

[REDACTED]
jednatel

za Dodavatele