

# Dodatek č. 1

ke smlouvě č. POI/18/142 (07PU-002547)  
„KVA Škody po zimě D6, I/6, I/21, I/64, I/13, I/20, I/25“

uzavřené dne 17. 05. 2018

## I. Smluvní strany

Objednatel : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 56, 140 00 Praha  
zastoupené : [REDAKCE], generálním ředitelem  
jehož jménem jedná : [REDAKCE] ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ659 93 390  
bankovní spojení : [REDAKCE]  
číslo účtu : [REDAKCE]  
telefon : [REDAKCE]  
fax : [REDAKCE]

(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Zhotovitel : **ROADFIN STAVBY s. r. o.**  
se sídlem : Plzeňská 1147, 330427 Vejprnice  
IČ : 048 52 427  
DIČ : CZ04852427  
zastoupen : [REDAKCE], jednatelem

(dále také jen „*Dodavatel*“)

## 2. Znění Dodatku:

Vzhledem k tomu, že realizace výše uvedené smlouvy č. POI/18/142 je v současné době v kolizi s jinými stavbami na silnicích I. třídy a je nutno vyčkat na jejich dokončení, upravuje se po vzájemné dohodě obou smluvních stran termín plnění této smlouvy následovně:

Příloha smlouvy: ***Doba pro dokončení (č. 1.1.9) do 30. 09. 2018***

Ostatní ustanovení smlouvy č. POI/18/142 ze dne 17. 05. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv, zveřejnění bude v zákonné lhůtě realizováno Objednatelem.

v Karlových Varech dne: 24 -07- 2018

ve Vejprnicích dne:

ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary

za Objednatele

jednatel

za Zhotovitele